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RESUMEN GENERAL 
El presente Informe de Prácticas Profesionales indica  las actividades 
desarrolladas dentro del Programa de Fomento al Desarrollo Municipal (FODMU)  
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), así como también las estrategias 
y metodologías utilizadas para el desarrollo de las mismas durante un periodo 
determinado de 8 meses. 
Cabe mencionar que el proyecto de incorporación al programa para realizar las 
prácticas profesionales fue el “Plan Maestro de Desarrollo en Infraestructura para 
los Recintos de URACCAN”, pero también como parte del equipo técnico del 
FODMU se colaboró en el desarrollo de otros proyectos mencionados en este 
informe, todos ellos pertenecientes a las Costa Caribe Nicaragüense.  
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1 INTRODUCCIÓN 
Fundamentado en lo suscrito dentro de la misión de la Comisión Técnica del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), donde expresa de manera textual: 
“Servir de canal de comunicación y coordinación para el intercambio de 
información y colaboración en el campo de la cooperación nacional e 
internacional, a fin de compartir recursos y esfuerzos que coadyuven al 
fortalecimiento de las instancias de cooperación de las universidades miembros 
del CNU y de sus programas en beneficio de sus respectivas universidades” 
(Universidades C. N.), da pie a la iniciativa de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) a través de su Rectora, 
para solicitar de manera formal a la Universidad Nacional Ingeniería (UNI) la 
realización de  un “Plan Maestro de Infraestructura”. 
Siendo designado por parte de la UNI para el desarrollo de dicho proyecto el 
Programa de Fomento al Desarrollo Municipal (FODMU). El cual implementando 
la Política de Extensión Universitaria y de colaboración interuniversitaria, integro 
al desarrollo del proyecto a Egresados de la Carrera Arquitectura de la UNI con el 
objeto de que estos finalicen sus estudios a través de la realización de Prácticas 
Profesionales Supervisadas, condiciones por la cuales nos incorporamos al 
Equipo Técnico del FODMU. 
Es de mencionar que durante los 8 meses de desarrollo de las Prácticas 
Profesionales también se participó en los siguientes proyectos: 
1. Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral del Hábitat para los 
Municipios de Bonanza y Rosita, en colaboración con el Instituto Nacional 
de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR). 
 
2. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para 5 comunidades de San 
Miguelito del Municipio Rio San Juan de Nicaragua. 
 
3. Diseño del Parque Central del Municipio de Waslala. 
Que aunque no eran parte del proyecto inicial, se nos asignaron como equipo de 
trabajo y cuyas actividades se describen en el presente documento junto con el 
proyecto principal para la URACCAN.  
En este documento se especifican los instrumentos elaborados y adaptados 
según los proyectos, bibliografía consultada, fotos que evidencia el trabajo 
realizado, los productos alcanzados en cada proyecto, referencia institucional, 
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referencia del cliente, anexos como: planos, fichas de levantamiento de estado 
físico y de dimensiones de la infraestructura, entrevistas, gráficos o cualquier otro 
instrumento utilizado en situ que facilito la recopilación de la información. 
Con este informe final culmina el desarrollo de Prácticas Profesionales, y se 
evidencia que durante el periodo de estudio de la carrera de arquitectura se 
adquirió  los conocimientos teóricos necesarios para ejercer la profesión de 
Arquitecto, demostrando capacidades y aptitudes necesarias para aplicar estos 
conocimientos  en el desarrollo de cualquier proyecto arquitectónico que se deba 
asumir con la debida ética y responsabilidad profesional. 
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2 OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
Aplicar, desarrollar y ampliar nuestros conocimientos, aptitudes, y habilidades, 
previamente adquiridos a lo largo de la carrera de Arquitectura, por medio del 
desarrollo de proyectos reales bajo la modalidad de prácticas profesionales. 
2.2 Objetivos Específicos  
1. Llevar a la práctica laboral los conocimientos científicos obtenidos en la 
carrera de Arquitectura. 
 
2. Desarrollar hábitos, destrezas de organización y planeación en el manejo 
de un proyecto determinado. 
 
3. Contribuir al desarrollo de herramientas de campo que faciliten la obtención 
de información requerida para los proyectos asignados. 
 
4. Cumplir con las tareas y trabajos asignados por el Programa de Fomento 
al Desarrollo Municipal. 
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3 ASPECTOS GENERALES 
3.1 Referencia Institucional 
El Programa de Fomento al Desarrollo Municipal (FODMU), de la Universidad 
Nacional de Ingeniería fue creado en el año 2002 por acuerdo de Rectoría No. 
209, como un estamento universitario de carácter estratégico e institucional en el 
que concurren y participan todas las expresiones y modalidades organizativas 
existentes en esta alma mater para brindar apoyo y asistencia técnica a las 
municipalidades. 
Este programa tiene el propósito de desarrollar actividades de Vinculación, 
Investigación, Capacitación y Extensión Universitaria, para contribuir a la 
conservación y recuperación de la calidad de vida de los asentamientos humanos 
nicaragüenses en todos los municipios del país. Posee un enfoque dirigido al 
fortalecimiento del capital humano encargado de la administración y gestión de 
los recursos en cada municipio, para la promoción del desarrollo socioeconómico 
de los mismos, a través de la generación de instrumentos de gestión del territorio 
y formulación de proyectos de desarrollo de habitabilidad y económicos-
productivos.  
Con el fin de garantizar respaldo a las municipalidades del país, el FODMU se 
desempeña bajo cuatro grandes líneas de acción que generan los instrumentos 
demandados por las municipalidades, estas líneas son las siguientes: 
 Planificación 
 Infraestructura 
 Capacitación 
 Tecnología de la información y comunicación (TIC) 
A continuación se describen las áreas en donde tuvo pertinencia el desarrollo de 
las Prácticas Profesionales. 
3.1.1 Área de Planificación  
En esta área inició el desarrollo de las Prácticas Profesionales mediante la 
ejecución de la primera etapa del Proyecto “Plan Maestro de Desarrollo en 
Infraestructura  para los Recintos de URACCAN” (Diagnóstico  de las sedes 
universitarias) y se colaboró en el proyecto de Viviendas de interés Social para la 
RAAN (Rosita y Bonanza) en convenio con el Instituto de Vivienda Urbana y Rural 
(INVUR), bajo la coordinación de la Arq. Marcela Galán. 
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El área de planificación del FODMU está constituida como el brazo orientador y 
promotor del desarrollo espacial a nivel urbano y territorial y de significativo 
respaldo institucional en el proceso de desarrollo y crecimiento de los núcleos 
urbanos, haciendo una exhaustiva caracterización del territorio a través del 
diagnóstico para posteriormente proponer estrategias objetivas que permitan una 
activa integración de los distintos municipios en la economía nacional asumiendo 
su rol según sus diversos potenciales y clasificación. 
Algunos ejemplos de Instrumentos elaborados por el área de planificación son los 
siguientes: 
Planes Generales: 
 Planes de Ordenamiento Territorial a nivel Departamental y Municipal. 
 Planes de Desarrollo Municipal. 
Planes Temáticos: 
 Planes Ambientales (Planificación y gestión) 
 Planes de Vivienda. 
 
3.1.2 Área de Infraestructura   
Es el área donde se culminó el desarrollo de las Practicas Profesionales, con la 
ejecución de la segunda etapa del Proyecto “Plan Maestro de Desarrollo en 
Infraestructura  para los Recintos de URACCAN” (Propuesta de Plan Maestro para 
sedes universitarias) y se colaboró en el desarrollo de otros proyectos bajo la 
coordinación del Arq. Luciano García. 
El objetivo de esta área es formular proyectos a nivel de diseños técnicos 
definitivos y atender las áreas de trabajo vinculadas directamente con la 
formulación, diseño y seguimiento de proyectos de obras civiles y arquitectónicas 
para dar solución a una problemática, déficit de equipamiento o cualquier 
infraestructura del municipio en las diferentes escalas territoriales. El Área de 
Infraestructura trabaja bajo 5 líneas de acción que abarcan todas las tipologías de 
proyectos de mayor pertinencia social dentro de los municipios. Estas líneas de 
acción son las siguientes: 
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Proyectos de Agua y Saneamiento 
Son aquellos proyectos que se conciben con el propósito de generar para la 
población y los asentamientos humanos una alternativa de acceso al agua potable 
y a los servicios básicos de saneamiento. Dentro de estos el FODMU tiene 
pertinencia para realizar los siguientes proyectos: 
 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 
 Sistemas de Alcantarillado Sanitario 
 Mini Acueductos por Bombeo Eléctrico (MABE) 
 Mini Acueductos por Gravedad (MAG) 
Proyectos de Infraestructura Educativa 
Son aquellos proyectos que se propician con la intención de ofrecer a la población 
y a los asentamientos humanos la oportunidad de acceder al sistema educativo 
nacional, esto a través de la creación de infraestructura adecuada para el correcto 
desempeño de las labores de enseñanza y aprendizaje. Dentro de estos el 
FODMU tiene pertinencia para realizar los siguientes proyectos: 
 Escuelas Preescolares 
 Escuelas Primarias 
 Escuelas Secundarias 
 Universidades  
Proyectos de Infraestructura Salud 
Son aquellos proyectos que se generan con el propósito de brindar a la población 
y a los asentamientos humanos la oportunidad de acceder al sistema de salud 
nacional, esto a través de la creación de infraestructura adecuada para el correcto 
servicio asistencial de salud. El FODMU tiene pertinencia para realizar las 
siguientes tipologías de proyecto: 
 Casa Maternas 
 Puestos de Salud 
 Centro de Salud 
Proyectos de Infraestructura para Transporte 
Son aquellos proyectos que se conciben con el propósito de dotar a la población 
de vías de comunicación que permitan un mejor tránsito y desplazamiento de los 
individuos para la realización de cada una de sus actividades.  
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El FODMU tiene pertinencia para realizar las siguientes tipologías de proyecto: 
 Adoquinados  
 Pavimentos  
 Caminos  
 Puentes vehiculares 
Proyectos de Infraestructura de Obras y Servicios Comunitarios 
Son aquellos proyectos que se generan producto de las necesidades propias de 
los asentamientos humanos y su interacción entre las personas y el medio físico 
en el cual se encuentran emplazados. Dentro de estos el FODMU tiene pertinencia 
para realizar los siguientes proyectos: 
 Mercados   
 Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Sólidos. 
 Andenes y Cunetas  
 Drenaje Pluvial 
 Vados y Alcantarillados 
 Puentes peatonales  
A continuación se mencionan algunos proyectos que ha desarrollado el FODMU: 
 Formulación de Avenida Solidaridad, San Carlos, Departamento de Río 
San Juan. 
 Formulación del proyecto: Diseño de Sistema de Alcantarillado y Sistema 
de Tratamiento para Aguas Residuales en el Casco Urbano, San Miguelito, 
Departamento de Río San Juan. 
 Diseño del Estadio Municipal de Siuna 
 Diseño del Parque Comunal de Waslala 
 Diseño de Anteproyectos Arquitectónicos para 22 fincas Agro turísticas, 
Instituto Nicaragüense de Turismo. 
 Formulación del Proyecto del Puente Rodeo Grande, Somotillo, 
Departamento de Chinandega. 
 Formulación de Proyecto: construcción de drenaje pluvial del sector sur-
oeste del casco urbano, Tipitapa, Departamento de Managua. 
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3.2 Metodología  
La metodología desarrollada en la ejecución de los proyectos, es la 
siguiente: 
El gráfico 1 muestra una metodología basada en el sistema de desarrollo de los 
proyectos según el FODMU. Como se observa en el gráfico la primera etapa de 
un proyecto inicia con la recopilación de información de campo necesaria para la 
ejecución del mismo, esta etapa culmina con el análisis y procesamiento de la 
información a través del trabajo de gabinete. La siguiente etapa corresponde al 
desarrollo de un diagnóstico o perfil basado en la información de campo y en la  
tipología de proyecto. Y como etapa de culminación se realiza un propuesta final  
que debe cumplir con los requerimientos del cliente y con las normativas que rigen 
el proyecto.  
Gráfico 1. Metodología desarrollada en la ejecución de los proyectos asignados. Basados 
en los esquemas Metodológicos del FODMU. 
 
 
  
INFORME DE PRÀCTICAS PROFESIONALES PARA OPTAR AL TITULO DE ARQUITECTO 9 
 
 
3.3 Presentación de los Proyectos 
El siguiente acápite describe los proyectos en los que se colaboró durante el 
periodo de desarrollo de las Prácticas Profesionales en el FODMU.  
3.3.1 Proyecto Plan Maestro de Desarrollo en Infraestructura para los Recintos 
de URACCAN 
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN), es una institución de Educación Superior Comunitaria, que nace de 
una demanda de conocimiento y especialización cada vez más creciente por parte 
de los habitantes de la Costa Caribe Nicaragüense. 
Esta universidad surge como una iniciativa que brinda la alternativa de estudiar y 
prepararse en campos profesionales que den respuesta a las problemáticas y 
situaciones propias de la realidad existente en el territorio, generando de esta 
manera una opción viable técnica y económicamente de estudiar y tener más 
probabilidades de insertarse en el campo laboral acorde a la realidad propia de la 
zona.  
Desde su fundación la universidad estableció lineamientos claros y ejes 
transversales muy concretos en las líneas temáticas educativas con respecto a la 
interculturalidad social, lingüística y el servicio público, entre los pueblos de la 
costa caribe; el enfoque de género, la preservación y conservación del medio 
ambiente y los recursos hídricos. 
Basado en este enfoque y en la demanda de conocimiento por parte de los 
habitantes  de la costa caribe la  dirección general de URACCAN, buscando 
fortalecer y mejorar las Capacidades de su Infraestructura con un crecimiento 
ordenado en ellas, solicitó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de 
manera formal, la necesidad de realizar un “Plan Maestro de Infraestructura”, 
para sus sedes Universitarias (2 recintos Las Minas  y Bluefields y 2 extensiones 
Rosita y Waspam).  
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3.3.1.1 Objetivos del Proyecto 
3.3.1.1.1 Objetivos Generales 
1. Realizar un Diagnóstico de Infraestructura Física de las Sedes de la 
Universidad de la Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. 
 
2. Desarrollar lineamientos y propuestas estratégicas dirigidas hacia la mejora 
y optimización de los recursos en planta física existente, formando ejes 
ordenados en el crecimiento de cada una de las sedes y que potencialicen 
todas su capacidad instalada. 
3.3.1.1.2 Objetivos Específicos  
1. Obtener dimensiones (planta y elevaciones), sistema estructural, 
materiales constructivos y el estado físico de cada Infraestructura de 
URACCAN. 
 
2. Definir  Cantidades de Usuarios y el tiempo de uso de cada Infraestructura. 
 
3. Determinar la relación de la Infraestructura con su entorno. 
 
4. Establecer  criterios de diseños físicos y socio – culturales acorde con cada 
territorio estudiado. 
 
5. Consolidar los conjuntos Universitarios ubicados en los distintos núcleos 
de las Regiones Autónomas del Atlántico. 
 
6. Definir carácter jerárquico dentro de cada centro de estudios. 
 
7. Establecer criterios Arquitectónicos en forma y función a nivel volumétrico 
y espacial para cada una de las sedes. 
 
8. Realizar propuesta de reorganización, remodelación, reconstrucción, 
demolición y construcción nuevas estructuras para la expansión de las 
funciones académicas y de investigación. 
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3.3.1.2 Localización  
Como se ha mencionado con anterioridad el Proyecto Plan Maestro en Desarrollo 
de Infraestructura de URACCAN realizó intervenciones en 4 de sus sedes 
universitarias Siuna, Bluefields, Rosita y Waspam (ver Imagen 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se describen la localización y características de cada una de las 
sedes.  
3.3.1.2.1 Recinto de Bluefields 
Ubicado en  la ciudad de Bluefields de la Región Autónoma del Atlántico Sur, 
específicamente en el barrio Loma Fresca, al Norte de la ciudad (ver imagen 2).  
Posee un área de terreno es de 7.64 ha, en la cual se encuentran emplazados 32 
edificaciones de variados usos (FODMU, Diagnóstico del Recinto URACCAN 
Bluefields, 2013).   
 
 
Imagen 1. Mapa de Ubicación de los Recintos y Extensiones 
de URACCAN, analizadas en el Proyecto Plan Maestro. Fuente 
Domínguez-Mora, 2013. 
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3.3.1.2.2 Recinto de Siuna 
Ubicado al Sur de  la ciudad de Siuna, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro (ver 
imagen 3). Cuenta con un área aproximada de 6.22 Ha (Hectáreas) y 40 
edificaciones con diferentes usos distribuidos de forma dispersa en el terreno 
(FODMU, Diagnóstico del recinto de URACCAN Siuna, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.2.3 Extensión Rosita 
Ubicada en la municipio de Rosita (ver Imagen 4), con una área aproximada de 
4.15 hectáreas, con la particularidad que el área está dividida en 2 terrenos; en el 
primero se encuentra el área educativa y administrativa, en el segundo el área de 
los internados (FODMU, Documento Diagnóstico de la Extensión Rosita 
URACCAN, 2013).  
 
Imagen 2. Ubicación del recinto de Bluefields. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
URACCAN 
Bluefields 
URACCAN 
Las Minas 
 
Imagen 3. Ubicación del Recinto Las Minas. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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La extensión (área académica) tiene un área aproximada de 3 hectáreas con un 
muro perimetral y cuenta con 5 edificaciones en su mayoría de mampostería y con 
una  topografía irregular. 
El terreno donde se encuentran los internados tienen un área aproximada de 1.15 
hectáreas. Este cuenta con 2 edificaciones el dormitorio  de docentes y el de 
alumnos. 
3.3.1.2.4 Extensión Waspam  
La extensión de la universidad está ubicada en el sector Sur-oeste de la ciudad 
de Waspam, en el Barrio Campesino. Este barrio se encuentra próximo al lado 
Sur de la pista de aterrizaje y muy cerca de las periferias de la ciudad (ver Imagen 
5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extensión 
URACCAN 
Waspam 
Imagen 5. Ubicación de la Extensión URACCAN, 
Waspam. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Imagen 4. Mapa de la región 
Autónoma del Atlántico Norte. Fuente 
Domínguez-Mora, 2013. 
 
Extensión 
URACCAN 
Rosita 
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El conjunto cuenta con un área de 0.5996 ha muy bien delimitada. Esta 
universidad se instaló en edificios ya existentes y en nuevas construcciones 
contando actualmente con 5 infraestructuras donde funcionan biblioteca, 
coordinación, aulas de clase, bodega y servicios sanitarios, estos edificios están 
dispuestos de forma dispersa en el terreno y sin una orientación específica 
(FODMU, Documento Diagnóstico de las Extensión Waspam URACCAN, 2013).  
3.3.1.3 Etapas del Proyecto  
Este proyecto se desarrolló en dos etapas: la primera etapa contempla la 
realización del diagnóstico formal, funcional y constructivo de la infraestructura 
existente en cada una de las sedes, el cual describe las condiciones actuales de 
cada uno de los campus universitarios y en el que se abordan dos componentes: 
el técnico y el social. 
La segunda etapa corresponde a la propuesta de Plan Maestro en sí, el cual define 
una clara acción para el desarrollo del futuro de las sedes, materializadas en una 
propuesta de lineamientos formales, funcionales y de sistemas constructivos 
adecuados. Además incorpora los aspectos socioculturales y la incidencia de 
estos en la propuesta, generando así un carácter arquitectónico formal para la 
universidad, que brinda identidad a las sedes de URACCAN. 
3.3.1.3.1 Etapa Diagnóstico 
Resultado del proceso de evaluación realizado en los recintos y extensiones de 
URACCAN. La metodología de realización del diagnóstico comprende 
fundamentalmente cuatro actividades: recopilación, análisis y procesamiento de 
información, análisis  de resultados y elaboración de propuestas, y presentación 
de resultados. 
La recopilación de información se realizó a través de la visita de los sitios del 
proyecto, para ello se aplicaron los siguientes instrumentos: 
 Fichas de Evaluación de estado físico por edificio 
 Fichas de Infraestructura existente 
 Fichas de Evaluación por carrera  
 Fichas de Encuesta de usuarios 
Además de la aplicación de estas fichas se desarrollaron talleres de valoración 
socio-cultural de cada una  de las sedes, en los cuales se aplicaron una serie de 
instrumentos de carácter participativo y valorativo, para conocer el Sistema Social, 
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Étnico, Lingüístico y de Credo, evaluando la incidencia de ellas en las 
Infraestructuras existentes. 
El proceso de recopilación de información se desarrolló en tres momentos, el 
primero es la identificación de la tipología de Infraestructura (administrativa, 
educativa, servicios auxiliares, deportiva, usos mixtos, mantenimiento y servicios 
básicos) y los siguientes dos se desarrollaron de manera simultánea, uno 
comprende el componente Físico de la Infraestructura (donde se evaluó también 
la ubicación y la relación con el entorno de los edificios) y otro que se involucrara 
con el componente Sociocultural por medio de la realización de talleres 
socioculturales. 
El análisis y procesamiento de la información se realizó a través de matrices de 
ponderación y evaluación que permitieron obtener una apreciación cuantitativa y 
cualitativa de cada uno de los componentes en la etapa del Diagnóstico. En esta 
fase se realizó la digitalización de la siguiente información: 
 Levantamiento físico   
 Información de estado físico  
 Datos de uso y frecuencia de uso de los edificios 
 Información de relación con el entorno 
 Datos recopilados de los talleres de  Diagnóstico Situacional 
Para culminar la primera etapa de este proyecto se realizó un informe final de 
Diagnóstico para cada una de las sedes de universitarias. El cual contiene los 
análisis efectuados y los resultados obtenidos de las matrices de ponderación, 
esto con el propósito de definir la problemática particular y establecer las 
alternativas de solución. 
El diagnóstico contiene planos de análisis de la situación física, basados en el 
estudio de diagramas de zonificación, de circulación y de flujo peatonal y 
vehicular, los que ayudan a comprender los conflictos existentes y sustentan las 
alternativas de solución propuestas. 
3.3.1.3.2 Etapa Plan Maestro  
El Plan Maestro es una importante herramienta para la organización y 
estructuración de un núcleo Universitario, ya que establece las directrices y 
lineamientos para el desarrollo ordenado y sistemático de la infraestructura física, 
los recursos humanos y sobre todo de la población universitaria. 
Esta herramienta norma la construcción y la no construcción de infraestructura, la 
correcta ubicación de las nuevas edificaciones, la efectiva utilización de los 
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espacios abiertos y de circulación peatonal y vehicular y en él se establecen los 
parámetros que dan forma al Carácter Arquitectónico que identificaran de manera 
tangible a la Universidad. 
En esta etapa se realizó propuesta de lo siguiente: 
 Propuesta de uso de suelo 
 Forma 
 Nuevas edificaciones 
 Remodelación de edificaciones 
 Reconstrucción de edificaciones 
 Demolición de edificaciones  
 Espacios abiertos  
 Circulación peatonal y vehicular 
 Lineamientos de Diseño 
 Pautas para las edificaciones, estilo y materiales 
 Pautas para la ubicación  
 Pautas para áreas verdes 
 Plan de mantenimiento correctivo y preventivo 
Para finalizar este proyecto se elaboró el documento Plan Maestro de Desarrollo 
en Infraestructura para cada una de las sedes universitaria, el cual contiene las 
propuestas de cada uno de los componentes antes mencionando. Este 
documento establece las intervenciones a realizarse en cada una de las sedes de 
URACCAN, por medio de un orden cronológico de prioridad definido por las 
autoridades de la universidad. Dicho orden se estableció de la siguiente manera: 
intervenciones a corto plazo (2 años), intervenciones a mediano plazo (5 años) e 
intervenciones a largo plazo (10 años). Esta cronología además se apoya en una 
serie de planos definidos en el mismo orden, esto para facilitar la comprensión de 
acciones a realizar dentro de la universidad. 
3.3.1.4 Cronograma desarrollo del proyecto URACCAN 
A continuación se presenta el cronograma de desarrollo del proyecto URACCAN 
(ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Cronograma de Actividades del Proyecto URACCAN. Fuente FODMU. 
 
En la tabla anterior se puede observar el periodo de ejecución de las 2 etapas que 
comprendía el proyecto, de igual manera tiempo de duración del mismo, 
correspondiente a 10 meses. 
 
Fase Etapas Actividades 
Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F
a
s
e
 I
 
D
ia
g
n
o
s
ti
c
o
 
Recopilación de 
Información en 
Campo 
Recopilación de Información en Campo           
Levantamiento del Estado Físico de la 
Infraestructura Existente 
          
Determinación de la cantidad de Usuario y 
la Frecuencia de Uso 
          
Relación con el Entorno           
Taller Sociocultural           
Procesamiento de 
Información de 
Campo 
Elaboración de Conclusiones y 
Recomendaciones  
          
Elaboración de 
Informe – 
Diagnostico 
Realización del Documento Informe  
Diagnóstico  
          
F
a
s
e
 I
I 
 
P
la
n
 M
a
e
s
tr
o
 
Propuesta de Uso 
de Suelo 
Reorganización de la zonificación de 
conjunto 
          
Reorganización de la zonificación por planta           
Propuesta de 
Forma 
Entrada de las sedes           
Edificaciones            
Espacios Abiertos           
Enlaces peatonales           
Calles           
Propuesta de 
Carácter 
Arquitectónico  
Definición de las Características 
Arquitectónicas 
          
Propuesta de 
Circulación  
Circulación Vehicular           
Circulación Peatonal            
Propuesta de 
Tratamiento de la 
Infraestructura  
Propuesta para la Remodelación de la 
infraestructura 
          
Propuesta para la Reconstrucción de la 
Infraestructura 
          
Propuesta para la Demolición de la 
Infraestructura  
          
Propuesta para las Nuevas Edificaciones            
Propuesta de 
Lineamientos de 
Diseño 
Pautas para las edificaciones, estilo y 
materiales 
          
Pautas para la ubicación           
Pautas para áreas verdes           
Elaboración del 
Informe Plan 
Maestro 
Realización del Documento Plan Maestro  
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3.3.1.5 Logística de desarrollo del proyecto 
Establece el sistema operativo empleado por el FODMU para ejecutar este 
proyecto (ver Gráfico 2). 
En el gráfico anterior se observa la coordinación del FODMU para ejecutar este 
proyecto, también se puede observar la jerarquía del personal en función de su 
desarrollo. 
 
Gráfico 2. Organigrama de estructura logística – operativa del FODMU. Fuente FODMU. 
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3.3.2 Proyecto Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral del Hábitat  
Ante la solicitud de la Alcaldía de Bonanza y Rosita de la Región Autónoma del 
Atlántico Norte, el Programa de Fomento al Desarrollo Municipal de la Universidad 
Nacional de Ingeniería brindo el apoyo como Asistencia Técnica en el “Programa 
de vivienda y mejoramiento integral del hábitat”.  
En función de este proyecto el equipo técnico del FODMU se movilizo a la RAAN 
para realizar una visita de campo con el objeto de recopilar información. En esta 
etapa se logró evaluar y emplazar en Bonanza 29 viviendas y 50 en Rosita, 
garantizando en estas intervenciones, el sitio más adecuado para la ubicación de 
las viviendas. Posterior al emplazamiento se elaboraron las carpetas 
correspondientes (carpetas técnicas y de progresividad) conteniendo ubicación de 
las viviendas, planos arquitectónicos y constructivos de las mismas. 
El proceso de asesoramiento dentro de este proyecto también constó de otras 
etapas tales como, talleres de capacitación a los protagonistas donde se 
discutieron temas sobre mantenimiento, higiene y ahorro familiar. 
La construcción de cada una de las carpetas (técnica y de progresividad) fue 
revisada y aprobada por la Entidad Auxiliar y el INVUR para su posterior entrega 
y revisión con el contratista.  
3.3.2.1 Objetivos del Proyecto 
3.3.2.1.1 Objetivos Generales 
Brindar asistencia técnica al municipio de Bonanza y Rosita con el “Programa de 
vivienda y mejoramiento integral del hábitat”, en conjunto con la Entidad Auxiliar 
(Alcaldía), contratista, protagonistas e INVUR. 
3.3.2.1.2 Objetivos Específicos  
1. Realizar talleres de capacitación a los beneficiarios. 
 
2. Desarrollar sesiones de trabajo con la Entidad Auxiliar, contratistas e 
INVUR sobre la construcción de los módulos habitacionales. 
 
3. Entregar CD con las carpetas de progresividad y carpetas técnicas de los 
79 protagonistas. 
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4. Entregar juegos de planos impreso de la carpeta de progresividad de los 
79 casos a la Entidad Auxiliar. 
 
5. Entregar carpeta constructiva impresa y presupuesto a Entidad Auxiliar. 
 
6. Realizar la entrega de sitio con el acompañamiento de la Entidad Auxiliar, 
contratista e INVUR. 
3.3.3 Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para 5 Comunidades 
de San Miguelito en Rio San Juan 
La alcaldía de San Miguelito Departamento de Rio San Juan solicitó al FODMU-
UNI asesoramiento técnico para el desarrollo del Diagnóstico de 5 comunidades 
(El Tulito, EL Fajardo, EL Dorado #3, Los Potreros y Los Sánchez) del municipio 
en temas de abastecimiento de agua potable. 
Para este proyecto se realizó un diagnóstico de forma participativa a través de 
visitas a cada una de las comunidades, teniendo como objetivo identificar las 
principales necesidades en lo referente al abastecimiento de agua potable y al 
saneamiento, así como plantear las propuestas de solución a dichas 
problemáticas junto con la protección adecuada del recurso hídrico. Todo esto se 
planteó en un documento de perfil de proyecto para cada comunidad elaborado 
en la segunda etapa del proyecto, el cual pretende ser una herramienta para 
mejorar la calidad de vida de la población, sirviendo a la comunidad para 
conseguir y resolver los requisitos previos de todo proyecto de abastecimiento de 
agua, ya que contiene toda la información necesaria para gestionar fondos a 
través de la alcaldía municipal, instituciones locales o nacionales y ONG.  
3.3.3.1 Objetivos del Proyecto 
3.3.3.1.1 Objetivos Generales 
Realizar un estudio a nivel de perfil de proyecto, que permita identificar 
necesidades y prioridades de los futuros beneficiados. De modo que el proyecto 
pueda desarrollarse en las etapas siguientes de pre inversión. 
3.3.3.1.2 Objetivos Específicos  
1. Determinar la situación existente en la zona comprendida para el estudio y 
formulación del proyecto. 
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2. Identificar la magnitud de los problemas a solucionar y de las necesidades 
a satisfacer en base a una problemática de la población de las 5 
Comunidades visitadas. 
 
3. Proponer soluciones específicas para contrarrestar el déficit del servicio de  
agua potable  en las comunidades. 
3.3.3.2 Localización  
Para este proyecto se visitaron 5 comunidades del Municipio de San Miguelito (El 
Tulito, EL Fajardo, EL Dorado #3, Los Potreros y Los Sánchez). A continuación se 
describen la localización y características de cada una ellas. 
3.3.3.2.1 El Tulito 
Ubicada en el extremo más oriental del municipio de San Miguelito (ver Imagen 
6). Limita al norte con la comarca Mata de Maíz, al oeste con El Fajardo, al sur 
con Santa Elena, y al este con el municipio de Nueva Guinea. Cuenta con una 
superficie aproximada de 21.9 km2.  
 
 
Las características de la comunidad son las siguientes: 
 Población concentrada. 
 Principal actividad económica la agricultura, con el cultivo mayoritario de 
granos básicos, aunque también hay familias que tienen cultivos 
permanentes. Otra fuente de ingresos es la cría de aves de corral y, en 
menor medida, de ganado bovino. 
 Topografía quebrada. 
Los datos poblacionales encontrados se pueden observar en la Tabla 2. 
Imagen 6. Macro-Micro Localización de la Comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Características de la 
población  
Municipio Comunidad Barrio 
Población Total 13,538 510  
Hombres 7,021   
Mujeres 6,517   
Población Objetivo  90  
Tabla 2. Características de la población. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Como se observa en la tabla 2 el 52 % de la población total del municipio son 
hombres y en lo que respecta al proyecto en sí del total de la población de la 
comunidad el proyecto beneficiaria al 18 % de sus habitantes.  
3.3.3.2.2 El Fajardo 
Se encuentra ubicada al oeste del casco urbano de San Miguelito (ver Imagen 
7).Limita al Norte con las comarcas El Cojo y Mata de Maíz, al Este con El Tulito, 
al Sur con la comunidad Santa Elena, y al Oeste con El Dorado y El Naranjo. 
Cuenta con una superficie aproximada de 48.2 km2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las características de la comunidad son las siguientes: 
 Población dispersa. 
 Principal actividad económica la agricultura, con el cultivo mayoritario de 
granos básicos, aunque también hay familias que tienen cultivos 
permanentes. Otra fuente de ingresos es la cría de aves de corral y, en 
menor medida, de ganado bovino. 
 Topografía ligeramente plana. 
Los datos poblacionales encontrados se pueden observar en la Tabla 3. 
Imagen 7. Macro-Micro Localización de la Comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Características de la 
población  
Municipio Comunidad Barrio 
Población Total 3,538 1300  
Hombres 7,021   
Mujeres 6,517   
Población Objetivo  360  
Tabla 3. Características de la población. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Como se observa en la tabla 14 el proyecto beneficiaria al 28 % de la población 
total de la comunidad. 
3.3.3.2.3 El Dorado # 3 
La comunidad El Dorado se encuentra ubicada al Este de la cabecera del 
municipio de San Miguelito (ver Imagen 8). Limita al Norte con las comunidades 
de Santa Rosa y La Tigra, al Este con El Cojo y El Fajardo, al Oeste con las 
comunidades de Santa María y Quebrada Seca, y al Sur con las comunidades El 
Naranjo y El Roble. Cuenta con una superficie aproximada de 32.3 km2. Para 
efecto de este proyecto se analiza el sector 3 de la comunidad el Dorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las características de la comunidad son las siguientes: 
 Población concentrada. 
 Principal actividad económica la agricultura, con el cultivo mayoritario de 
granos básicos, aunque también hay familias que tienen cultivos 
permanentes. Otra fuente de ingresos es la cría de aves de corral y, en 
menor medida, de ganado bovino. 
 Topografía ligeramente plana. 
Los datos poblacionales encontrados se pueden observar en la Tabla 4. 
Imagen 8. Macro-Micro Localización de la Comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Características de la 
población  
Municipio Comunidad Barrio 
Población Total  13,538 1172  
Hombres 7,021   
Mujeres 6,517   
Población Objetivo   270  
Tabla 4. Características de la población. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Como se observa en la tabla 4 el proyecto beneficiaria al 23 % de la población 
total de la comunidad. 
3.3.3.2.4 Los Potreros  
Se encuentra ubicada al norte de la cabecera del municipio de San Miguelito, a 
un costado de la carretera que conduce de San Carlos hacia Acoyapa (ver Imagen 
9). Limita al norte con el municipio de Morrito, al sur con las comunidades Los 
Pantanos y Los Sánchez, al este con El Peñón y Las Palomas, y al oeste con el 
lago de Cocibolca. Cuenta con una superficie aproximada de 91.1 km2, siendo la 
comarca con mayor extensión territorial del municipio. 
 
Las características de la comunidad son las siguientes: 
 Población dispersa, el mayor núcleo de población se encuentra sobre un 
camino a una distancia de 2.5 km desde la carretera que conduce a San 
Carlos, aunque hay varias viviendas dispersas por la comarca. 
 Las principales actividades económicas de la comunidad son la ganadería, 
especialmente de bovino, y la agricultura, tanto de granos básicos como de 
cultivos permanentes. 
 Topografía plana. 
Imagen 9. Macro-Micro Localización de la Comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Los datos poblacionales encontrados se pueden observar en la Tabla 5. 
Características de la 
población  
Municipio Comunidad Barrio 
Población Total 13,538 250  
Hombres 7,021   
Mujeres 6,517   
Población Objetivo  250  
Tabla 5. Macro-Micro Localización de la Comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Como se observa en la tabla 5 el proyecto beneficiaria a toda la población de la 
comunidad. 
3.3.3.2.5 Los Sánchez 
La comunidad Los Sánchez se encuentra ubicada al norte de la cabecera del 
municipio de San Miguelito, sobre la carretera que conduce de San Carlos hacia 
Acoyapa (ver Imagen 10). Limita al norte con las comarcas Los Potreros y Las 
Palomas, al este con Las Nubes, al oeste con Los Pantanos y al sur con la 
comunidad Never Oporta. Cuenta con una superficie aproximada de 16.3 km2. 
 
Las características de la comunidad son las siguientes: 
 Población concentrada. 
 La principal actividad económica de la comunidad es la agricultura pero otra 
fuente de ingresos es la cría de ganado bovino y, en menor medida, de 
aves de corral. Además, también hay algunas familias que reciben las 
remesas que les envían sus familiares emigrados fuera del país. 
 Fuertemente inclinada. 
Los datos poblacionales encontrados se pueden observar en la Tabla 6. 
 
Imagen 10 Macro-Micro Localización de la Comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Características de la 
población  
Municipio Comunidad Barrio 
Población Total 13,538 235  
Hombres 7,021   
Mujeres 6,517   
Población Objetivo  133  
Tabla 6. Macro-Micro Localización de la Comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Como se observa en la tabla 6 el proyecto beneficiaria al 57 % de la población 
total de la comunidad. 
3.3.4 Proyecto “Formulación del Parque Central del Municipio de Waslala, 
RAAN” 
En el seno del convenio marco, firmado entre el Consejo Regional de Transporte 
(CRT) y la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI), la alcaldía del municipio de 
Waslala solicitó de manera formal a la UNI en la figura del Programa de Fomento 
al Desarrollo Municipal (FODMU), el acompañamiento y asesoría técnica para la 
realización de los estudios en lo concernientes a la Formulación y Diseño de la 
Etapa II del Parque Central del casco urbano del Municipio de Waslala, RAAN. 
Debido a que las instalaciones construidas en la primera etapa, son insuficientes 
para brindar condiciones adecuadas en donde se desarrollen las actividades de 
diversión, relajación, ejercitación entre otras. 
Con base a los antecedentes descritos, la Alcaldía del Municipio planteo realizar 
los estudios y diseños correspondientes unificándolos con los estudios 
preliminares realizados en la primera etapa para la posterior construcción de un 
parque municipal que posea las condiciones para: 
 Proveer al Municipio de áreas de esparcimiento y recreación social 
 Desarrollar actividades culturales y deportivas 
 Recibir a usuarios de todas las edades en busca de entretenimiento, paseo, 
caminatas e interacción social 
La relevancia de este proyecto es substancialmente para contribuir al 
fortalecimiento de la infraestructura del municipio y por consiguiente la mejoría de 
la imagen urbana del sitio del proyecto. 
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3.3.4.1 Objetivos del Proyecto 
3.3.4.1.1 Objetivos Generales 
Formulación de anteproyecto arquitectónico de un parque municipal ubicado en el 
casco urbano de Waslala. 
3.3.4.1.2 Objetivos Específicos 
1. Identificar los requerimientos específicos de la municipalidad. 
2. Evaluar las necesidades de la población de Waslala y el entorno inmediato 
del proyecto. 
3. Establecer los requerimientos de diseño necesarios para la elaboración del 
anteproyecto. 
4. Describir los criterios funcionales, formales y constructivos, del diseño del 
anteproyecto. 
5. Presentar la propuesta en planta arquitectónica y volumétrica del diseño de 
anteproyecto. 
3.3.4.2 Localización  
El proyecto se ubica en la Región Autónoma del Atlántico Norte, exactamente  en 
el municipio de Waslala en el casco urbano (ver Imagen 11)
Imagen 11. Localización del Parque. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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4 ACTIVIDADES DENTRO DE CADA PROYECTO 
4.1 Descripción de las Actividades del Proyecto Plan Maestro de 
Desarrollo en Infraestructura para los Recintos de URACCAN 
El presente acápite describe las actividades realizadas por mes, en función del 
desarrollo de Prácticas Profesionales como Arquitecto y en colaboración de la 
ejecución de este proyecto. 
4.1.1 Mes de Mayo-Junio  
4.1.1.1 Objetivos  
 Realizar el levantamiento arquitectónico de los recintos Las Minas (Siuna), 
Bluefields y de las extensiones de Rosita y Waspam. 
 
 Obtener información de infraestructura, cantidad de usuarios, tiempo de 
uso y relaciones entre edificios en los recintos y extensiones. 
 
 Obtener los planos de: planta arquitectónica, planta de techo, planta de 
cielo reflejado, planta de distribución eléctrica, planta de piso, secciones y 
4 elevaciones arquitectónicas, por cada edificio levantado en la visita a los 
2 recinto y 2 extensiones de URACCAN. 
4.1.1.2 Productos Entregados  
El documento Diagnóstico de URACCAN, compuesto de un informe que contiene 
datos cuantificables de cada infraestructura y las características cualitativas del 
entorno. Además se apoya en un conjunto de planos detallados de la siguiente 
manera: 
 Plano base de conjunto. 
 Plano de cada edificación en planta y elevación arquitectónica. 
 Planos de redes técnicas. 
 Líneas de tendido eléctrico, con la ubicación de postes, banco de 
trasformadores y generadores. 
 Líneas de agua potable, ubicación de tanques de almacenamientos y 
pozos.  
 Líneas de recolección y aguas residuales, ubicación de pozos de visitas 
sanitarios y tanque sépticos 
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 Líneas de comunicación, telefónicas y de internet. 
 Plano de zonificación de conjunto.  
 Plano de zonificación por edificio 
4.1.1.3 Actividades  
RECINTO BLUEFIELDS  
Corrección  de fichas de levantamiento a utilizar. 
Elaboración de planos de conjunto actual del recinto. 
Planificar la visita y preparar el material a llevar. 
Viajar a Bluefields, para visitar el recinto. 
Reunión con autoridades del recinto. 
Levantamiento físico de los siguientes 18 edificios:  
 Caseta de control. 
 Oficinas y laboratorio de computos. 
 Laboratorio  de Idiomas. 
 Edificio de Protocolo. 
 Aula Laguna de Perlas. 
 Secretaria académica (ver Foto 1). 
 Aula Indio Maíz (ver Foto 1). 
 Aula Brown Bank. 
 Aula Las Minas. 
 Cafetín. 
 Caseta de Bambú (ver Foto 2). 
 Bodega  CISA (ver Foto 2). 
 Oficina de coordinaciones (ver Foto 3). 
 Módulo de aula #25. 
 Módulo de aula #12. 
 Caseta.  
 Dormitorio para caballeros. 
 Cancha deportiva.  
 Servicios Sanitarios Sally Humphries. 
 Identificación de zonas vulnerables dentro del recinto. 
 Levantamiento de andenes, calles, mobiliario urbano y monumento 
existente (ver Foto 3). 
 
 
 
 
 
  
INFORME DE PRÀCTICAS PROFESIONALES PARA OPTAR AL TITULO DE ARQUITECTO 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Ver más fotos  de los levantamientos en Anexos, Sección Proyecto 
URACCAN. 
La recopilación de información de los edificios anteriores se realizó a través  de la 
aplicación de  los siguientes instrumentos de campo: 
Foto 1. Levantamiento físico de Aula Indio Maíz y Secretaria Académica. Fuente 
Domínguez-Mora, 2013. 
Foto 2. Caseta Cisa y caseta de Bambú. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
 
Foto 3. Andenes peatonales y Oficina de Coordinación. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ficha General de Sede:   en ella se recopiló información general del recinto o 
extensión de URACCAN, con el objetivo de identificar y valorar las 
particularidades de cada sede universitaria (ver Ilustración 1). 
 
El segundo inciso de esta misma ficha está dirigido a las carreras académicas 
ofertadas en las sedes, con el objetivo de conocer las modalidades impartidas y 
determinar las carreras de mayor y menor demanda (ver Ilustración 2). 
Ilustración 1. Ficha de Datos Generales. Fuente FODMU. 
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El tercer inciso de la ficha se refiere a la apreciación topográfica y a la zonificación 
y edificación  existente (ver Ilustración 3). 
 
 
 
Ilustración 2. Inciso 2 de las Ficha General. Fuente FODMU. 
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El cuarto inciso de la ficha evalúa los servicios básicos con que cuenta cada 
sede universitaria  (ver Ilustración 4 y 5). 
Ilustración 3. Inciso 3 de las Ficha General. Fuente FODMU. 
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Ilustración 4. Inciso 4 de las Ficha General. Fuente FODMU. 
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Ilustración 5. Inciso 4 de las Ficha General. Fuente FODMU.   
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Ficha de Evaluación de Paredes: corresponde a la evaluación técnica del estado 
físico de las paredes de los edificios, en ella se estima un porcentaje de daños 
(ver Ilustración 6). 
 
 
 
 
Ilustración 6. Ficha de evaluación de paredes. Fuente FODMU. 
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Ficha de Evaluación de Techos: corresponde a la evaluación técnica del estado 
físico de todos los elementos estructurales de  techos de los edificios, en ella se 
estima un porcentaje de daños (ver Ilustración 7). 
Ilustración 7. Ficha de evaluación de techos. Fuente FODMU. 
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Ficha de Servicios Sanitarios: en ella se evalúan la cantidad de aparatos 
sanitarios encontrados según el tipo de ambiente, con el fin de determinar si es la 
cantidad adecuada para el número de usuarios (ver Ilustración 8). 
 
 
 
  
Ilustración 8. Ficha de evaluación de servicios sanitarios. Fuente FODMU. 
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Ficha de Evaluación de Puertas: se evaluó el estado físico de las puertas 
encontradas y las posibles causas del deterioro (ver Ilustración 9). 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 9. Ficha de evaluación de puertas. Fuente FODMU. 
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Ficha de Evaluación de Ventanas: se evaluó el estado físico de las ventanas y 
cada uno de sus componentes como parasol y contraventanas (ver Ilustración 10). 
 
Ilustración 10.  Ficha de evaluación de Ventanas. Fuente FODMU. 
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Ficha  por Edificio Existente: corresponde a la evaluación de un edificio determinado según  la tipología de este. En esta 
ficha se  evalúan  los ambientes, obras exteriores, tipología arquitectónica, servicios básicos y mobiliario con que cuenta  
dicho edificio (ver Ilustración 11). 
Ilustración 11. Ficha de evaluación por edificio. Fuente FODMU. 
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Ficha  por Carreras: en ella se analizó las carreras ofertadas en las sedes universitarias con el fin de determinar la cantidad 
de trabajadores docentes, las modalidades impartidas, la cantidad de alumnos, el número de aulas y las necesidades de 
esta área (ver Ilustración 12).
Ilustración 12. Ficha de evaluación por usuario. Fuente FODMU. 
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Ficha  por Usuario: en ella se analizó la cantidad de usuarios que permanecen 
en un determinado edificio, el grado de confort que perciben en él y los ambientes 
que consideran necesarios para mejorar este grado (ver Ilustración 13). 
 
Ilustración 13. Ficha de evaluación por usuario. Fuente FODMU. 
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Nota: los instrumentos mostrados se aplicaron en todos los levantamientos 
realizados para URACCAN. El ejemplo de la ficha llena se puede observar en 
Anexos, Sección Proyecto URACCAN. 
Realización de taller sociocultural con la participación de 33 personas, entre ellas 
personal docente, administrativo y estudiantes, de distintas etnias (mestizos, 
creole, ulwa, miskitos, garífunas y mayagnas). Además se contó con la presencia 
del secretario académico de URACCAN y la vicerrectora del recinto (ver Foto 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de Histograma de evaluación, herramienta facilitada por el área de 
Planificación del FODMU. 
Recorrido por la ciudad con el fin de conocer sobre la arquitectura propia de la 
zona. 
Organizar los insumos obtenidos en la visita. 
Dibujo en AutoCAD (la cantidad de planos por edificios está especificado en el 
acápite de insumos entregados) y análisis del estado de los siguientes edificios:  
 Caseta de control. 
 Edificio protocolo.  
 Oficina y laboratorio de cómputo. 
 Módulo de aulas # 12. 
 Planta arquitectónica de Auditorio. 
 Aula Laguna de Perlas. 
 Aula las Minas. 
 Secretaria académica. 
 Aula Corn Island. 
 Aula Indio Maíz. 
 Bodega CISA. 
 Servicios sanitarios de administración.  
Foto 4. Desarrollo de taller Sociocultural. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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 Módulo de aula # 25. 
Nota: Ver ejemplo de plano de Edificio Protocolo en Anexos, Sección Proyecto 
URACCAN. 
Revisión previa de los avances de la digitalización de planos para definir 
parámetros y formatos de dibujo estandarizando tipo de líneas, escalas, 
nomenclatura, cajetín, logos, tipo de letra, tipo de cotas, ejes, rotulado, etc. 
RECINTO LAS MINAS, SIUNA 
Corrección de fichas de levantamiento a utilizar en campo. 
Elaboración de planos de conjunto actual del recinto. 
Planificar la visita y preparar el material a llevar. 
Viajar a Siuna, para visitar el recinto. 
Visita de reconocimiento al recinto. 
Levantamiento físico de los siguientes edificios:  
 6 viviendas estudiantiles (ver Foto 5). 
 Internado de 2 plantas (ver Foto 5). 
 Letrinas.  
 Caseta de madera. 
 Cancha deportiva. 
 Duchas y servicios sanitarios de viviendas estudiantiles. 
 Pilas de almacenamiento de internados. 
 Cancha deportiva (ver Foto 6).  
 Cocina (ver Foto 6). 
 Pila de almacenamiento de cocina. 
 Biblioteca. 
 Bienestar estudiantil. 
 Caseta de transformador. 
 Cafetín PEPSI. 
 Generador eléctrico. 
 6 edificios en la finca experimental San Pablo (ver Foto 7). 
 9 edificios en la finca experimental el Hormiguero (ver Foto 7). 
 Identificación de zonas vulnerables dentro del recinto. 
 Levantamiento de andenes, calles, mobiliario urbano y monumento 
existente. 
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Nota: Ver más fotos de los levantamientos en Anexos, Sección Proyecto 
URACCAN. 
 
 
Foto 5. Levantamiento de Viviendas estudiantiles e Internado de 2 plantas. Fuente 
Domínguez-Mora, 2013. 
Foto 6. Levantamiento de Cancha y Cocina. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
 
Foto 7. Levantamientos de Fincas experimentales. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Participación en el desarrollo del taller Socio-Cultural (ver Foto 8), al que asistieron 
21 personas entre ellas personal docente, administrativo y estudiantil de diferentes 
etnias, además  se contó con  la presencia y colaboración del vice-rector. 
 
 
Organizar los insumos obtenidos en la visita. 
Dibujo en AutoCAD (la cantidad de planos por edificios está especificado en el 
acápite de insumos entregados) y análisis del estado de los siguientes edificios:  
 
 Cafetín.  
 Pila de almacenamiento de agua  de internos. 
 Bodega. 
 Letrinas. 
 Tanque de almacenamiento de agua de las viviendas estudiantiles. 
 Internado de 2 plantas. 
 servicios sanitarios de aulas de clase. 
 10 viviendas estudiantiles. 
 Servicios sanitarios de viviendas estudiantiles. 
 Duchas de viviendas estudiantiles. 
 Secretaria académica. 
 Laboratorio de agua y suelo. 
 Pabellón de desarrollo local. 
 Cocina. 
 Comedor estudiantil. 
 
Nota: Ver ejemplo de plano de Edificio Internado de 2 plantas en Anexos, Sección 
Proyecto URACCAN. 
 
Foto 8. Desarrollo de Grupos focales. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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EXTENSIÓN ROSITA  
Viajar de Siuna a Rosita, para visitar la extensión. 
Realizar el levantamiento físico de los siguientes edificios:  
 Módulo de aulas de clase (ver Foto 9). 
 Coordinación (ver Foto 9). 
 Cocina. 
 Betería sanitaria de Coordinación. 
 Muro perimetral. 
 Letrinas.  
 Identificación de zonas vulnerables dentro de la extensión.  
 Levantamiento de mobiliario urbano existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Ver más fotos de los levantamientos en Anexos, Sección Proyecto 
URACCAN. 
 
Entrevistar a las autoridades de la extensión a través de fichas de evaluación por 
carrera. 
Organizar los insumos obtenidos en la visita. 
Dibujo en AutoCAD (la cantidad de planos por edificios está especificado en el 
acápite de insumos entregados) y análisis del estado de los siguientes edificios:  
 Cafetín o glorieta. 
 Tanque de almacenamiento de cafetín, auditorio y edificio UNEN. 
 Módulo de Aulas de clase y Biblioteca. 
 Edificio coordinación.  
 Servicios Sanitarios. 
 Letrinas.  
Foto 9. Levantamiento de Modulo de Aulas y Oficina de Coordinación. Fuente 
Domínguez-Mora, 2013. 
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 Área de Cocina. 
Nota: Ver ejemplo de plano de Módulo de Aulas de Clase y Biblioteca en Anexos, 
Sección Proyecto URACCAN. 
EXTENSIÓN WASPAM 
Viajar a Waspam, para visitar la extensión. 
Realizar el levantamiento físico del edificio de 2 plantas de Biblioteca (ver Foto 
10). 
 
Identificación de zonas vulnerables dentro de la extensión.  
Levantamiento de mobiliario urbano existente. 
Recopilación de información del edificio anterior a través de la aplicación de fichas 
de estado físico por componentes del edificio y por medio de entrevistas a las 
autoridades de la extensión.  
 
Nota: Ver más fotos de los levantamientos en Anexos, Sección Proyecto 
URACCAN. 
 
4.1.2 Mes de Julio 
 
4.1.2.1 Objetivos  
 Recopilar y ordenar la información necesaria para la redacción del 
documento de Diagnóstico de URACCAN. 
 
 Procesar los datos obtenidos del levantamiento (encuestas, fichas técnicas 
y datos de taller socio cultural). 
 Crear base datos para la cuantificación de la fichas del estado físico de 
cada una de las edificaciones evaluadas en cada recinto y extensiones. 
 
Foto 10. Levantamiento de Biblioteca. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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 Revisar y corregir los planos digitales del levantamiento físico de los 
edificios por sede. 
4.1.2.2 Productos Entregados 
 Planos digitales  de planta arquitectónica, elevaciones, secciones, redes 
técnicas, etc. 
 
 Planos temáticos de: Zonificación General, Zonificación por Edificación, de 
Diagramas de Relaciones y de Flujos. 
 
 Informe preliminar de diagnóstico por recintos y extensiones que contenga 
datos cuantificables de cada infraestructura y las características 
cualitativas del entorno existente en cada zona.  
4.1.2.3 Actividades  
RECINTO BLUEFIELDS  
Procesamiento de información recopilada: se realizó tabla de edificios 
encontrados y clasificación según su uso (ver Tabla 7). 
Elaboración de planos temáticos de Zonificación General (ver Ilustración 14), de 
Zonificación por Edificación, de Riesgos, de Diagramas de Relaciones y 
Diagramas de flujos. 
Recopilación de bibliografía necesaria para la redacción del informe de 
diagnóstico. 
Metrado de paredes de todos los edificios existentes. 
Creación de base de datos de cada una de las fichas realizadas en situ en el 
programa SPSS. 
Limpieza y creación de gráficos síntesis de la base de datos en Excel. 
Corrección de los dibujos del levantamiento realizados en AutoCAD. 
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Tabla 7. Zonificación del Recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Nota: Ver planos temáticos completos de Zonificación General, Flujos peatonales 
y vehiculares, Daños y Riesgos encontrados en Anexos, Sección Proyecto 
URACCAN. 
Redacción de los siguientes acápites del documento Diagnóstico: relación y 
vinculación del recinto con el entorno inmediato, tipología arquitectónica existente 
y características principales. 
Realización de tablas y gráficos síntesis de estado físico actual de cada uno de 
los componentes de las edificaciones existentes en la sede (ver Gráfico 3). 
 
 
 
Zona Administrativa 
Zona Educativa 
Zona de Servicios Auxiliares 
 
Zona de Usos Mixtos 
Zona de Mantenimiento 
y Servicios Básicos 
Zona de Usos Mixtos 
SIMBOLOGÍA  
Ilustración 14. Zonificación del Recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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El gráfico anterior muestra el resultado obtenido del análisis de las paredes de los 
edificios del recinto. Es de mencionar que este análisis se realizó para cada uno 
de los siguientes componentes: 
1. Techo. 
2. Puertas. 
3. Ventanas. 
4. Cielos. 
5. Piso. 
6. Obras Exteriores. 
7. Servicios Básicos.  
Obteniéndose graficas con resultados diferentes en cada componente. 
A partir del estudio de los componentes anteriores se realizó el análisis del estado 
físico de las zonas del recinto (ver Ilustración 15). 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Análisis de componente Pared Exterior de 32 Edificios. Fuente Domínguez-Mora, 2013.   
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Se elaboraron Planos digitales  de planta arquitectónica, elevaciones, secciones, 
redes técnicas, etc. 
Realización de datos cuantificables de cada infraestructura y las características 
cualitativas del entorno. 
RECINTO LAS MINAS, SIUNA 
Procesamiento de información recopilada: se realizó tabla de edificios 
encontrados y clasificación según su uso y cálculo en m² de los edificios actuales 
(ver Tabla 8). 
Se realizó los siguientes planos: de conjunto, de riesgos encontrados en el recinto, 
de zonificación actual (ver Ilustración 16), diagrama de relaciones, flujos 
peatonales y vehiculares en el recinto, uso de suelo inmediato al recinto y rangos 
de pendientes. 
Ilustración 15. Plano de Daños del Recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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 ZONIFICACIÓN ACTUAL DEL RECINTO DE SIUNA 
Tabla 8.  Zonificación del Recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Nota: Ver planos Temáticos completos en Anexos, sección Proyecto URACCAN. 
 
El gráfico anterior refleja la zonificación actual del recinto, a como se puede 
observar está definida por 6 zonas dispersas dentro del conjunto universitario. 
Se buscó información base de: normativa, reglamento, ejemplos de diagnósticos 
y normativas para redacción de documentos. 
Se utilizó el programa Base de Datos SPSS, para realizar cruce de todos los datos 
de información obtenida en la visita al recinto.  
Se realizó tablas y gráficos síntesis de estado físico actual de cada uno de los 
componentes de las edificaciones existentes en la sede (ver Gráfico 4). 
 
 
 
SIMBOLOGÍA  
            Zona Administrativa 
Zona de Servicios  
  Zona educativa 
             Zona  de Mantenimiento y Servicio Básicos 
Zona Deportiva 
  Zona de Infraestructura de Usos Mixtos 
Ilustración 16. Zonificación del Recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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El gráfico anterior muestra el resultado obtenido del análisis de las paredes de los 
edificios del recinto. apartir del estudio anterior se realizo analis de estado fisico 
de las Zonas de las sede (ver Grafico 5). 
 
 
Como resultado de los 2 análisis anteriores se obtuvo un Plano General del Estado 
Físico del Recinto, el cual se puede observar en el Ilustración 17. 
 
Gráfico 4. Análisis de componente Estructura de  Techo de 40 Edificios. Fuente Domínguez-Mora, 
2013.   
Gráfico 5. Análisis de Estado Físico de Zona Administrativa y Educativa. Fuente Domínguez-Mora, 
2013.   
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Se inició la redacción del Documento Diagnóstico, con los siguientes acápites:  
 Delimitación, superficie,  población y proceso histórico de conformación 
del recinto. 
 Estudiantado y carreras ofertadas. 
 Tipología arquitectónica y características principales. 
 Medio ambiente y rangos de pendiente. 
 Riesgos naturales y artificiales, contaminación, vientos y vistas 
paisajísticas del conjunto. 
 Accesos vehiculares y peatonales, zonificación de conjunto, diagrama 
de relaciones, jerarquización de edificios, servicios básicos y redes 
técnicas. 
 Evaluación física de los edificios. 
 Déficit de aulas encontradas según normativas. 
Se realizó limpieza de tablas de Excel debido a que se trasladaron los datos 
obtenidos en la base de datos SPSS. 
Calculo déficit de: aula, servicios sanitarios y duchas de internados. Aplicando las 
normas del MINED y el Manual para la Elaboración de los Equipamientos 
Urbanos. 
Ilustración 17. Plano de Daños del Recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Las normativas aplicadas para determinar el déficit  fueron las siguientes: 
1. Aulas  
La cantidad de alumnos por aula corresponde a 35. 
El área mínima de un aula es de 56 m². 
A cada alumno le corresponde 1.6 m² de espacio.1 
2. Servicios Sanitarios 
Se aplicó la siguiente tabla: 
 
3. Déficit en Internados 
Basado en el análisis de las siguientes normas: 
Por cada 20 camas un inodoro. 
Un lavabo por cada 10 camas. 
Una ducha por cada 10 camas2. 
 
La etapa de evaluación del contenido del documento Diagnóstico, implico 
correcciones en la redacción, ordenamiento del contenido e incorporación de 
información (como el histograma de emplazamiento del recinto). 
 
                                            
1 Ministerio de Educación (MINED). (2008). Normas y Criterios para el Diseño de 
Establecimientos Escolares, Pp. 72 – 83. 
2 SINACOM. Normas de Infraestructura Física Educativa, Pp. 9-12. 
NORMATIVAS DE MINED PARA SERVICIOS SANITARIOS 
Sexo Inodoros Urinarios Lavamanos 
Mujeres 
1 por cada 
aula 
0 1 por cada 2 inodoro  
Hombres 
1 por cada 2 
aulas 
1 por cada 
aula 
1 por cada 2 urinarios 
Tabla 9. Normativa Aplicada para determinar Déficit del Servicio Sanitario. Fuente Domínguez-Mora, 
2013.  
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EXTENSIÓN ROSITA 
Análisis del estado de las edificaciones siguiendo los esquemas mostrados en los 
2 recintos anteriores. 
A continuación se presenta en el Grafico 6, el resultado del análisis de Servicios 
Básicos. 
A partir del resultado obtenido en cada componente de los edificios se realizó el 
análisis por Zonas de la Extensión (ver Gráfico 7). 
Como se observa en la gráfica anterior a diferencia de los 2 recintos anteriores en 
la Extensión Rosita se hizo el análisis de las zonas en un solo formato, esto debido 
Gráfico 6. Análisis de Servicios Básicos de la Extensión. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Gráfico 7. Análisis de Estado Físico de Zonas. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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a que es una extensión pequeña en comparación con los 2 recintos, cuenta con 
12 edificios. 
 
Al realizar el cruce de información de la gráfica 6 y 7, se obtuvo como resultado 
un plano temático de daño de la extensión (ver Ilustración 18 y 19). 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 18. Plano de Daño del área Educativa de la Extensión. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Se realizaron planos de flujos peatonales y vehiculares dentro de la extensión, 
planos de riesgos encontrados y de rangos de pendientes (ver Planos Temáticos 
en Anexos, Sección Proyecto URACCAN). 
EXTENSIÓN WASPAM 
Análisis del estado de las edificaciones y de sus componentes. Los resultados 
obtenidos en el análisis de las ventanas se observan en la Gráfico 8. 
 
 
 
 
Ilustración 19. Plano de Daño del área de Internados de la Extensión. Fuente Domínguez-Mora, 
2013. 
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Es de mencionar que para esta extensión al igual que en Waspam, se realizó 
únicamente una gráfica de análisis de las zonas de la extensión, debido a que 
cuenta únicamente con 5 edificios  (ver Gráfico 9). 
 
A partir de los análisis anteriores se obtiene el Plano de Conjunto de Daños 
encontrados en la Extensión el cual se muestra en la Ilustración 20.  
 
 
Gráfico 8. Análisis de Ventanas de la Extensión. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Gráfico 9. Análisis de Estado Físico de Zonas. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Análisis y elaboración de los siguientes planos: de riesgos encontrados en la 
extensión, diagrama de relaciones y flujos peatonales y vehiculares en la 
extensión. 
Creación de Base de Datos en SPSS, para realizar análisis de la información 
obtenida con las fichas aplicadas. 
 
 
 
 
Ilustración 20. Plano de Daño de la Extensión. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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4.1.3 Mes de Agosto 
 
4.1.3.1 Objetivos  
 Obtener el Documento Diagnóstico Final de las sedes de URACCAN. 
 
 Obtener la presentación del Diagnóstico Final de las sedes de URACCAN. 
 
 Realizar  la exposición del Diagnóstico Final de las Extensiones de la 
URACAAN ante las entidades correspondientes. 
 
 Elaborar brouchures por cada extensión o recinto analizado. 
 
 Finalizar la FASE I del proyecto (diagnóstico), para empezar la fase II, Plan 
Maestro de Infraestructura para los recintos de URACCAN. 
4.1.3.2 Productos Entregados 
 Planos temáticos de: Zonificación General, Zonificación por Edificación, 
Diagramas de relaciones, de Diagramas de flujos e informe diagnóstico por 
sedes. 
 
 Informe con datos cuantificables de cada infraestructura y las 
características cualitativas del entorno.  
 
 Criterios de diseño físico, y socio – cultural acorde con cada territorio 
estudiado. 
 
 Información clara y precisa necesaria para poder realizar la propuesta de 
Plan Maestro de la URACCAN. 
4.1.3.3 Actividades  
RECINTO BLUEFIELDS  
Elaboración Tabla de Usuarios del recinto (programa Excel). 
Cálculo de déficit de servicios sanitarios, duchas, lavamanos del internado y 
servicios básicos del recinto según Normativas del MINED.  
Corrección de planos temáticos como: zonificación general del recinto y 
diagramas de relaciones. 
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RECINTO LAS MINAS, SIUNA 
Corrección al Documento Diagnóstico.  
Exposición preliminar a la Arq. Marcela Galán sobre el Diagnóstico de las 4 sedes.  
Búsqueda de información relacionada la elaboración de Plan Maestro, 
Normativas, reglamentos, Tipos y ejemplos de Planes Maestros. 
Unificar los documentos de Bluefields, Rosita y Waspam, teniendo como base el 
documento preliminar de Siuna. 
Se realizó una segunda propuesta de presentación del Diagnóstico. 
EXTENSIÓN ROSITA 
Se apoyó en las correcciones al Documento Diagnóstico General  y en la 
redacción del acápite de Jerarquía y Servicios Básicos. 
EXTENSIÓN WASPAM 
Se realizaron correcciones del Documento Diagnóstico, específicamente en la 
redacción y análisis de los siguientes acápites: 
 Vistas paisajísticas, accesos vehiculares y peatonales. 
 Zonificación de conjunto. 
 Diagrama de relaciones. 
 Ofertas académicas y estudiantado. 
Elaboración de brouchures resumen de problemáticas encontradas y soluciones 
propuestas para cada sede (en Anexo Sección del Proyecto URACCAN se 
pueden observar los brouchures finales). 
En este mes culmino la primera etapa del proyecto, e la Propuesta de Plan 
Maestro. Para ello se realizó las siguientes actividades: 
 Definir la estructura y contenido del Plan Maestro. 
 Propuesta  de biografía a consultar y cronograma de actividades a realizar. 
 Búsqueda de modelos análogos de plan maestro de universidades. 
 Corrección final del documento Diagnóstico, ajustando la estructura y 
diagramación del mismo. 
 Redacción de síntesis sobre el  Diagnóstico General de la Universidad, 
lineamientos y límites de la propuesta realizar. 
 Se elaboró una primera propuesta del contenido del Plan Maestro. 
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 Se realizaron tablas para cada sede sobre: déficit espacial encontrado, 
problemas de funcionamiento, demanda de grupos focales y talleres 
socioculturales, con el fin de condensar la información más importante (ver 
Tabla 10, 11, 12 ejemplos del Recinto de Bluefields). 
 Presentación al FODMU sobre el contenido del Plan Maestro. 
 
 
Reparar los existentes y crear un plan de mantenimento periodico
Reparar las existentes y crear un plan de mantenimento periodico
Ubicar los lavamanos en el pasillo del internado para ser uttilizados 
por todos los residentes
Internado Hombres
8 Inodoros
0 Lavamanos
8 Duchas
Ninguna
5 Inodoros en mal estado
2 Lavamanos
Ninguna
2 Duchas en mal estado
0 Lavamanos
5 Duchas
Internado Mujeres
Reparar los indoros y urinarios existentes .
Ampliar la bateria sanitaria existente con 4 urinarios mas y dotar con 
3 lavamanos.
Ninguna
Inodoros en mal estado
6 Lavamanos
Ninguna
Duchas en mal estado
2 Lavamanos
Reparar los existentes y crear un plan de mantenimento periodico
Ubicar los lavamanos en el pasillo del internado para ser uttilizados 
por todos los residentes
Reparar las existentes y crear un plan de mantenimento periodico
DEMANDA ESPACIAL DEL RECINTO BLUEFIELDS
Actualmente no hay deficit de aulas por los turnos de clases,
pero se debe considerar las proyecciones de crecimento futuro.
13 Aulas 7 Aulas 
10 Inodoros 4 Inodoros
Aulas
Servicios sanitarios
mujeres
0 Lavamanos
Reparar los indoros existentes.
Ampliar la bateria sanitaria existente con 3 inodoros mas y dotar con 
2 lavamanos.
Ambientes Espacio actual Deficiencia espacial Solución propuesta
4 Lavamanos
4 Inodoros
10 Urinarios
2 Inodoros
2 Urinarios
Servicios sanitarios
hombres
0 Lavamanos
5 Inodoros
Tabla 10. Demanda espacial del recinto de Bluefields. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Ambientes Causas de damanda
 La cantidad de estudiantes es grandeBiblioteca
DEFICIENCIAS ESPACIALES DEL RECINTO BLUEFIELDS SEGÚN TALLER SOCIO-CULTURAL
Laboratorio de 
informática
 La cantidad de estudiantes es grande, pocas computadoras.
Auditorio La dimensión del espacio es muy pequeño, para la gran cantidad de usurios.
Aulas Algunas aulas estan diseñadas para 25 personas .
Internados Dimensión de cuartos muy pequeño,  lo que provoca hacinamiento.
Tabla 11. Deficiencias espaciales del recinto Bluefields. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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4.1.4 Mes de Septiembre 
 
4.1.4.1 Objetivos  
 Iniciar con la segunda fase del proyecto “Plan Maestro en Desarrollo de 
Infraestructura para los Recinto de URACCAN”. 
 
 Elaborar el cronograma de actividades. 
 
 Elaborar lineamientos y fundamentos de la Propuesta. 
4.1.4.2 Productos Entregados 
 Cronograma de actividades a realizar. 
 
 Lineamientos específicos y generales de la propuesta. 
 
 Fundamentos de la propuesta. 
 
 
 
 
 
Señalización
Falta de señalización. Falta de orientacion de los 
usuarios ante cualquier 
emergencia.
Muro perimetral
Falta de muro. Inseguridad.
Carencia de delimitación 
espacial.
Delimitar el area del terreno del recinto a 
traves de un muro de la construccion del 
muro perimetral.
Instalar caseta de seguridad dentro del 
recinto, principalmente en el acceso al 
mismo.
Andenes
Deterioro de ellos.
Afectación de ellos por orgnismos 
vegetales.
Dimensionamiento inadecuado.
Limita la circulación peatonal.
Produce charcas.
Ineccesibilidad para personas con 
capacidades diferentes.
Reparar los andenes del acceso principal y 
los que dirigen a las aulas de clase.
Construcción de rampas de accesibilidad en 
los andenes.
Dar mantenimiento periódico en los 
andenes.
Problema Como se evidencia Efectos negativos Solución propuesta
PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO BLUEFIELDS
Tabla 12. Problemas de funcionamiento del recinto Bluefields. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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4.1.4.3 Actividades  
Con el objeto del desarrollo del proyecto se realizó lo siguiente: 
 Corrección de cronograma de actividades. 
 Redacción del acápite de fundamentos de la propuesta. 
 Realizar fichas de solicitud de información complementaria a las 
autoridades de URACCAN. 
 Analizar y brindar solución sobre el déficit espacial encontrado, problemas 
de funcionamiento de la sede, demanda de grupos focales y talleres 
socioculturales. 
 Elaborar los lineamientos generales. 
Este nos integramos a las actividades del programa participando en la feria del 
Relanzamiento Turístico del Departamento de Rio San Juan, realizada por el 
Instituto de Turismo de Nicaragua (INTUR), en el Malecón de Managua (ver Foto 
11). 
 
 
 
 
 
 
RECINTO BLUEFIELDS  
Corrección de los siguientes instrumentos del proyecto: 
 Cronograma de actividades general para la etapa Plan Maestro. 
 Lineamientos generales y específicos de la propuesta. 
 Brouchures temáticos de las 4 sedes, elaborados en la etapa Diagnóstico 
(corrección necesaria para presentar  Diagnóstico ante el Consejo 
Universitario de URACCAN). 
 Índice y contenido propuesto para el documento el Plan Maestro. 
Foto 11. Feria de Rio San Juan. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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RECINTO LAS MINAS, SIUNA  
Redactar los siguientes acápites del documento: deficiencia espacial, servicios 
básicos, problemas de funcionamiento del campus universitario, fundamentos 
para las intervenciones, integración de las demandas socioculturales y espaciales 
de los usuarios, recursos y potencialidades encontrados. 
Buscar información sobre las alternativas de solución  a la problemática de 
servicios básicos agua potable, energía eléctrica y sistema de drenaje pluvial 
encontrados en el recinto. 
Reunión sobre fundamentos y actividades del Plan Maestro de URACCAN. 
4.1.5 Mes de Octubre 
 
4.1.5.1 Objetivos  
 Obtener las directrices, lineamientos generales y específicos de la 
propuesta del Plan Maestro. 
 
 Determinar los fundamentos de la propuesta del Plan Maestro. 
 
 Establecer los criterios de actuación y las condiciones que debe tener un 
edificio para ser intervenido. 
 
 Realizar un estudio de las zonas que debe poseer un complejo educativo 
universitario. 
 
 Obtener un programa arquitectónico específico por cada recinto o 
extensión de la URACCAN. 
 
 Obtener un esquema físico de la solución de Plan Maestro por cada recinto 
y extensión. 
 
 Realizar  propuesta de zonificación específica para cada extensión y 
recinto. 
4.1.5.2 Productos Entregados 
 Avance de la segunda etapa del proyecto de URACCAN. 
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 Integrar el proyecto URACCAN al área de infraestructura del FODMU. 
4.1.5.3 Actividades  
En desarrollo del proyecto se corrigieron los fundamentos de la intervención de 
las sedes educativas. 
Redacción de los criterios de dichas intervenciones. 
Buscar información de programas arquitectónicos y zonificaciones de 
universidades. 
Realizar propuesta de programa arquitectónico y zonas para las sedes de Siuna 
y Bluefields.  
Realizar Informe de actividades realizadas en el área de Planificación para el área 
de Infraestructura del FODMU. 
Preparar información a entregar a las autoridades de URACCAN. 
Buscar información sobre el crecimiento poblacional de los recintos y extensiones 
universitarias. 
Calcular la población estudiantil en 2, 5 y 10 años para cada una de las sedes. 
RECINTO DE BLUEFIELDS  
Elaboración de las siguientes propuestas preliminares: 
 Programa Arquitectónico (ver en Anexo Sección URACCAN). 
 Zonificación del recinto, utilizando método de collach (ver en Anexo 
Sección URACCAN Plano de Zonificación Propuesta). 
 Proyección  de área de crecimiento de la universidad, incluyendo cálculo 
de área necesaria para dicho crecimiento además se consideró la 
proyección y apertura de carreras futuras de la universidad (ver Tabla 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRECIMIENTO DE ESTUDIANTES PARA AULAS DE BLUEFILEDS 
AÑOS ALUMNOS INCREMENTO DE ALUMNOS AULAS 
2013 718  13 
2015 736 18  
2018 765 29 1 
2023 816 51 2 
Tabla 13. Proyección de crecimiento de población estudiantil. Fuente  
Domínguez-Mora, 2013. 
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Se elaboró propuesta de Matriz de Flujo del recinto, en esta se puede observar el 
flujo entre cada uno de los edificios existentes y se clasifican según la intensidad 
de estos (ver Gráfico 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó propuesta de Diagrama de Relaciones para mejorar las conexiones 
entre zonas y el funcionamiento del recinto de Bluefields. 
Corrección de los lineamientos generales y específicos del documento. 
Definición y clasificación de los edificios del recinto por categorías de uso. 
Definición de las intervenciones a realizar dentro del recinto. Estas intervenciones 
se clasificaron en edificios que conservan su uso, edificios que cambian de uso y 
edificios a demoler (ver Tabla 14). 
 
 
 
 
Gráfico 10. Matriz de flujo del recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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RECINTO LAS MINAS, SIUNA   
Redactar sobre zonificación, uso de suelo actual y definir las zonas que tendrá la 
universidad.  
Definir las proyecciones de crecimiento del recinto. 
Crear formato de tabla de proyecciones de crecimiento para las sedes 
universitarias. A partir de esta diseñar una tabla que evidencie la cantidad de aulas 
requeridas en los periodos transcurridos de 2 ,5 y 10 años y paralelamente 
redactar en el documento (ver Tabla 15). 
 
 
 
 
Num EDIFICIOS ACTUALES EDIFICIOS A DEMOLER LOS QUE MANTIENEN SU USO LOS QUE CAMBIAN DE USO
1 Caseta de Control x
2 CISA
Edificio de administracion, 
se haran anexos para 
cumplir coon la demanda
3 oficina de Laboratorio x
4 Comedor
Se acondicionara y se 
haran remodelaciones, de 
manera que sirva para 
eventos del personal 
administrativos
5 Oficina de Laboratorio x
6 Edificio usos multiples x
7 Biblioteca x
8 Lab. De Idiomas
remodelacion, 
manteimiento, pasa a ser 
Cyber que brinde servicio 
a los estudiantes internos 
y a la comunidad
9 Edif. De Protocolo x
10 Dormitorio Caballeros
Pasa a ser las oficinas de 
los programas de 
URACCAN, como: CEIMM, 
IPILC, IREMADES, ARENA Y 
CISA
11 Dormitorio Damas
Pasa a ser las oficinas de 
los programas de 
URACCAN, como: CEIMM, 
IPILC, IREMADES, ARENA Y 
CISA
12 Radio y Vice-Rectoria Oficina de Mantenimiento
13 Modulo de aula #12
Remodelara, 
mantenimiento, pasa a ser 
Auditorio
14 Auditorio
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para que su arquitectura se 
conserve y remodelacion, 
pasa a ser comedor y 
cocina para los interno
15 Aula Laguna de Perlas
Cambia a talleres de 
oratoria, danza, musica, 
16 Aula Las Minas 
Cambia a talleres de 
oratoria, danza, musica, 
17 Secretaria Acádemica
Oficina de Bienestar 
esudiantil
18 Aula Corn Island
Cambia a talleres de 
oratoria, danza, musica, 
19 Aula Indio Maiz
Cambia a talleres de 
oratoria, danza, musica, 
20 Aula Brown Bank
Cambia a talleres de 
oratoria, danza, musica, 
21 Bodega CISA Cafetin o Glorieta
22 Servicio Sanitario x
23 Edificio Sally Humphries Lavanderia
24 Edificio IPILC
Área de estudio solo para 
internos en caso de que la 
biblioteca se encuentre 
cerrada.
25 Edificio GIRONA
Salón recreativo para 
internos
26 Modulo de clase #25
Dormitorio para caballeros 
o damas
27 Oficina de Coordinaciones
Dormitorio para caballeros 
o damas
28 Modulo de oficinas y s.s
duchas, servicio sanitario, 
damas y caballeros
29 Cafetin x
30 Bodega x
31 Bodega x
32 Caseta Bodega
área de vestidores, duchas 
y servicios sanitarios para 
los eventos deportivos
33 Cancha Deportiva x
PLAN MAESTRO RECINTO URACCAN BLUEFIELDS
Tabla 14. Intervenciones a realizar dentro del recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Elaboración de Programa Arquitectónico y Matriz de Flujo peatonal del recinto (ver 
Gráfico 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico anterior evidencia de manera cuantitativa la circulación peatonal 
propuesta dentro del recinto, a partir de este análisis se realizó el diagrama de 
relaciones entre los edificios que evidencia de manera cualitativa las relaciones 
entre los edificios del recinto (ver Gráfico 12). 
Tabla 15. Proyección de crecimiento de población estudiantil. Fuente Domínguez-
Mora, 2013. 
Gráfico 11. Matriz de flujo del recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Las gráficas anteriores facilitaron la definición de la zonificación del recinto, la cual 
se realizó a través de la metodología de collach evidenciada en la Foto 12 (ver 
plano de Zonificación Propuesta en Anexo Sección URACCAN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12. Diagrama de relaciones. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Foto 12. Definición de Zonificación. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Posteriormente a las actividades anteriores se especificaron las intervenciones a 
realizar dentro del recinto (ver Tabla 16). 
 
Demoler Se queda Cambian de uso Nuevos
1 Años basicos X 1
2 Secretaria academica Aulas de clase 3 aulas 1
3
Pabellon de desarrollo local X
Se quitara un aula y se colocara 
1 bateria sanitaria
1
4 Auditorio X 0
5 Biblioteca Aulas de clase 2 aulas y 1 bateria sanitaria 1
6 IREMADE Vestidores,duchas, s.s, cafetin, aseo Area deportiva 1
7
Radio
Libreria, sala monografica,
 sala audiovisules
1
8
Comedor URACCAN Taller de danza, taller de oratoria, s.s
Ampliacion de un modulo 
para la oficina (8 x 9)
1
9 Bienestar estudiantil Oficinas ,bodegas,s.s 1
10 Generador electrico X 1
11 Bodega X 0
12 Servicios sanitarios BE X 0
13 Vivienda estudiantil 1 X
14 Vivienda estudiantil 2 X
15 Vivienda estudiantil 3 X
16 Vivienda estudiantil 4 X
17 Vivienda estudiantil 5 X
18 Vivienda estudiantil 6 X
19 Vivienda estudiantil 7 X
20 Vivienda estudiantil 8 X
21 Vivienda estudiantil 9 X
22 Vivienda estudiantil 10 X
23 Internado de 2 plantas X 0
24 Servicios sanitarios de viviendas X 0
25 Pila de almacenamiento X 1
26 Cocina internados X 1
27 Cancha X 0
28
Pabellon de ingenieria
Laboratorio de agua, suelo,
  biologico
1 de cada uno y 1 bateria sanitaria 1
29 Laboratorio de informatica X 1
30
Comedor estudiantil X
Ampliacion de modulo de 17.8 x 10.86, 
para area recreativa
1
31 Biodigestor X 0
32 Laboratorio de agua y suelo Aulas de clase 2 aulas y 1 bateria sanitaria 0
33 Administracion Radio y Tv 1
34 Coordinadores de carrera Cafeteria general 1
35 Cafetin de madera X 0
36 Servicios sanitarrios aulas X 0
37 Plancheta X 0
38 Administracion X 1
39 Mantenimiento X 1
40 Enfermeria X 1
41 Farmacia X 1
42 Comedor profesores X 1
43 Minisuper X 1
44 Sucursal bancaria X 1
45 Biblioteca X 1
46 Cancha polivalente techada X 1
47 Pabellon de aulas X 3 aulas de clase 0
48 Pabellon de aulas X 2 aulas y 1 bateria sanitaria 0
49 Kioscos modulares X 1
TOTAL 26
0
Intervenciones
Edificioa actuales OservacionesNumero Cantidad
Tabla 16. Intervenciones a realizar dentro del recinto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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4.1.6 Mes de Noviembre 
4.1.6.1 Objetivos  
 Determinar los alcances del Plan Maestro. 
 
 Elaborar el esquema de la memoria descriptiva. 
 
 Avanzar en Planos Arquitectónicos del Plan Maestro. 
4.1.6.2 Productos Entregados 
 Esquema de Memoria Descriptiva del Plan Maestro. 
 
 Tablas de apoyo para la Memoria Descriptiva del Plan Maestro. 
 
 Plano de Zonificación de cada recinto y extensión. 
 
 Plano de Plan Maestro de cada recinto y extensión. 
 
 Plantas Arquitectónicas de los nuevos edificios propuestos en cada sede. 
4.1.6.3 Actividades  
RECINTO BLUEFIELDS 
Corrección de Planos de propuesta de Plan Maestro. 
Elaboración de propuesta de contenido memoria descriptiva del proyecto. 
Clasificación de edificios de la propuesta en las siguientes categorías: demolición, 
mantienen uso, cambian de uso, ampliaciones y edificios nuevos. 
Diseño a nivel de planta arquitectónica de los siguientes edificios nuevos: 
administración, laboratorios, talleres (enseñanza practica), salón de consejo 
estudiantil, enfermería y cafetín general (ver plano de edificio Enseñanza Practica 
en Anexo Sección URACCAN). 
RECINTO LAS MINAS, SIUNA 
Buscar información sobre memorias descriptivas de un proyecto y realizar 
esquema metodológico del mismo. 
Mejorar propuesta de zonificación de Siuna y contenido de memoria descriptiva. 
Proponer solución de Plan Maestro para el recinto. 
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Corrección del programa arquitectónico propuesto. 
Diseño a nivel de planta arquitectónica del edificio de Administración (2 plantas) y 
Biblioteca (ver planos de edificio Administración en Anexo Sección URACCAN). 
Buscar información y redactar acápite sobre antecedentes del recinto, 
introducción general y antecedentes del proyecto. 
 
En esta etapa del proyecto se presentaron los avances de cada recinto y cada 
extensión de URACCAN ante el consejo universitario de la universidad en la 
oficina de enlace. 
4.1.7 Mes de Diciembre-Enero 
Las actividades realizadas en este periodo a diferencia de los meses anteriores 
se describen en un solo acápite debido al periodo de vacaciones comprendido en 
estos meses. 
4.1.7.1 Objetivos  
 Obtener el documento de Plan Maestro de las 4 sedes de URACCAN 
(Siuna, Bluefields, Waspam y Rosita). 
 
 Obtener las presentaciones  de Plan Maestro de las 4 sedes de URACCAN. 
 
 Presentar el Plan Maestro del Recinto Bluefields ante el consejo 
universitario de URACCAN. 
 
 Reparar los documentos y los planos de Plan Maestro en base a los 
requerimientos del consejo universitario de URACCAN. 
 
 Mejorar la Propuesta de las extensiones de Rosita y Waspam. 
 
 Exponer los 4 Planes Maestros, en la Oficina de Enlace ante las 
autoridades de URACCAN. 
 
 Obtener la propuesta de Plan Maestro de Bonanza. 
4.1.7.2 Productos Entregados 
 Obtener los documentos Plan Maestro de las 4 propuestas. 
 
 Presentar el proyecto a las Autoridades de URACCAN. 
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 Aprobación de las autoridades de URACCAN de las propuestas de Planes 
Maestros. 
4.1.7.3 Actividades  
RECINTO BLUEFIELDS 
Corrección  de plano de Plan Maestro, matriz de flujo y diagramas de relaciones, 
basado en los requerimientos del consejo universitario. 
Redactar los siguientes acápites del documento: datos generales del proyecto, 
situación actual del recinto, topografía del terreno. 
Elaboración de planos de Intervención a corto (2años),  mediano (5años) y largo 
(10 años) plazo en el recinto (ver planos finales de Intervenciones en Anexo 
Sección URACCAN). 
En este mes se  viajó a Siuna para presentar los avances del proyecto Plan 
Maestro a las autoridades del consejo universitario de URACCAN. 
RECINTO LAS MINAS, SIUNA  
Redactar los siguientes acápites del documento Plan Maestro: características del 
terreno (ubicación, superficie, forma y topografía),  características del recinto 
(carreras ofertadas, forma, color, materiales), funcionalidad actual (zonificación, 
diagrama de relaciones), Normas y Reglamentos aplicados para el desarrollo del 
plan, los cuales fueron los siguientes: 
1. Normas y criterios para el Diseño de establecimientos escolares del 
MINED. 
2. Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses (NTON 12006-04). 
3. Nueva Cartilla de la Construcción Nicaragüense.  
4. Guía técnica sobre Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
También se redactó sobre los requerimientos y necesidades del recinto, propuesta 
de programa arquitectónico y de diagrama de relaciones, matriz de flujo 
propuesta, zonificación análisis introductorio, concepto de Plan Maestro e 
intervenciones a realizar en 37 edificios actuales que van desde edificios nuevos, 
cambios de uso, conservan su uso, demoliciones y ampliaciones. 
Elaboración de la presentación final del proyecto. 
Presentación de la solución de Plan Maestro de Las Minas a las autoridades de 
URACCAN. A partir de la exposición realizada se hicieron una serie de 
correcciones en la propuesta. Los cambios realizados fueron en los siguientes 
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puntos: planos (plan maestro, zonificación, diagrama de relación y circulación) y 
de descripción en el documento. 
Se Integró a la propuesta de Plan Maestro un Complejo Deportivo a solicitud del 
rector del recinto. 
Se realizaron planos de Intervención a corto (2años),  mediano (5años) y largo (10 
años) plazo en el recinto (ver planos finales de Intervenciones en Anexo Sección 
URACCAN). 
Se hicieron correcciones en el documento basados en los ajuste de los planos. 
EXTENSIÓN ROSITA 
Se realizaron corrigió lo siguiente: programa Arquitectónico (ver en Anexo Sección 
URACCAN), Matriz de flujo, en el caso particular de esta extensión universitaria 
se realizaron 2 matrices de flujos debido a que se encuentra dividida en 2 terrenos, 
en área educativa (ver Gráfico 13) y en área de internados (ver Gráfico 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las gráficas anteriores evidencia el flujo generado entre cada edificio de manera 
cuantitativa. Producto de estos análisis elabora un diagrama de relaciones que 
evidencia de manera cualitativa las relaciones entre los edificios (ver Gráfico 15 y 
16). 
 
Gráfico 13. Matriz de flujo de área educativa. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Gráfico 14. Matriz de flujo de área internados. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Las herramientas anteriores facilitaron la elaboración de Plano de Zonificación y 
de Plan Maestro (ver planos finales de Intervenciones en Anexo Sección 
URACCAN). 
Como requerimiento del cliente se elaboró un  perfil topográfico de terreno del 
área educativa de la extensión, con el objetivo de evidenciar la propuesta de 
ubicación de las aulas de clase, esto debido a la topografía pronunciada del 
terreno.  
 
Gráfico 15. Diagrama de relaciones del área de internado. Fuente Domínguez-Mora, 2013 
Gráfico 16. Diagrama de relaciones del área educativa. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Para cumplir con los requerimientos del cliente se hicieron 2 propuesta de 
soluciones de emplazamiento: la primera con gradas y la otra con rampas (ver 
Ilustración 21 y 22). 
 
 
 
El diseño de esta rampa cumple con las Normas Técnicas Obligatorias 
Nicaragüense (NTON), el porcentaje de pendiente en su desarrollo no es mayor 
al 10%. 
Nota: el plano completo del corte topográfico se puede observar en Anexo 
Sección URACCAN.  
EXTENSIÓN WASPAM 
Realización de estudio de área para la extensión y análisis de proyección de 
crecimiento de la sede. Es importante mencionar que debido al tamaño de la 
extensión y a la cantidad de población estudiantil, la proyección de crecimiento de 
esta se hizo a 10 años a partir del 2013 (ver Tabla 17), debido a que al realizarse 
Ilustración 21. Solución con gradas. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Ilustración 22. Solución con rampas. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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a 2 y 5 años como los recintos de Bluefields y Siuna, la diferencia entre los datos 
calculados y los actuales era mínima. 
 
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO PARA AULAS 
PERIODO AUMENTO DE ESTUDIANTES  AULAS  NUEVAS 
2023 50 2 aulas 
Tabla 17. Proyección de crecimiento de la extensión. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
 
Modificación de la matriz (ver Gráfico 17) y diagrama de flujo propuesta (ver 
Gráfico 18). Estos analizan la circulación entre edificios y evalúan el flujo peatonal 
que se genera entre ellos, para consecuentemente determinar su ubicación en el 
conjunto y el nivel de cercanía que deben tener entre sí. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17. Matriz de flujo. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Corrección de Programa Arquitectónico, 
planos de Zonificación y Plan Maestro  (ver 
productos finales en Anexo de Sección 
URACCAN). 
Exposición de la solución de Plan Maestro de 
Waspam a las autoridades de URACCAN. 
 
Al finalizar este mes se colaboró al programa 
FODMU, con la participación de la feria 
Tecnológica de la UNI 2013 (ver Foto 13), en 
donde se expuso parte de los proyectos que se 
han ejecutado bajo la dirección de FODMU. 
 
 
 
Gráfico 18. Diagrama de relaciones. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Foto 13. Participación en la Feria 
Tecnológica UNI. Fuente Domínguez-
Mora, 2013. 
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4.1.8 Mes de Febrero 
En este mes concluye el periodo de prácticas profesionales dentro  del FODMU 
paralelamente se entrega el proyecto Plan Maestro en Desarrollo de 
Infraestructura para los Recintos de URACCAN. 
 
4.1.8.1 Objetivos  
 Aprobación de la propuesta de Plan Maestro de Siuna, Bluefields y Rosita. 
 Presentar el Plan Maestro de Bluefields por etapas de intervención en la 
Oficina de enlace de URACCAN. 
 
 Realizar planos de intervenciones a corto y mediano plazo de Rosita y 
Waspam. 
 
 Finalizar el documento de Plan Maestro de Siuna, Bluefields y Rosita. 
 
 Realizar el documento de Plan Maestro de Waspam. 
 
 Elaborar documento Plan de Mantenimiento para los Recintos y 
Extensiones de URACCAN. 
 
 Exponer y entregar formalmente el proyecto. 
4.1.8.2 Productos Entregados 
 Documentos finales de las 4 propuestas de los 2 recintos y 2 extensiones 
de URACCAN. 
 
 Documento de Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para  los 
Recintos y extensiones de URACCAN. 
 
 10 Planos de Intervenciones de Corto, Mediano y Largo plazo en las sedes. 
 
 4 CD con el contenido de toda información digital del proyecto uno por 
cada. 
 
 Entrega formal del proyecto Plan Maestro. 
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4.1.8.3 Actividades  
RECINTO BLUEFIELDS 
Corrección de planos de intervención a corto (2 años), mediano (5 años) y largo 
(10 años) plazo y del documento Plan Maestro para el recinto. 
Exposición de las etapas de intervenciones en el Recinto de Bluefields ante las 
autoridades de URACCAN. 
RECINTO LAS MINAS, SIUNA 
Se realizó plano de intervención con el anexo del complejo deportivo a largo plazo 
en el recinto. 
EXTENSIÓN ROSITA 
Corrección del corte de terreno para ubicación de las aulas con solución de 
rampas y gradas. Además se modificó el plano de intervención a corto (2 años) y 
mediano (5 años) plazo para la extensión y el documento de Plan Maestro. 
 
EXTENSIÓN URACCAN WASPAM 
Corrección del documento de Plan Maestro, planos de intervención a corto y 
mediano plazo en la extensión y la presentación final del mismo. 
Como un plus para la finalización del proyecto se desarrolló un documento de Plan 
de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para ejecutarse en las sedes. Para 
realizar este documento se ejecutaron las siguientes actividades: 
 Buscar información sobre planes de mantenimiento general. Para ello fue 
necesario identificar y valorar las causas y afectaciones encontradas en las 
sedes universitarias.  
 La bibliografía consultada fue la siguiente: Enciclopedia Broto de Patología 
de la Construcción, Tipos de Mantenimientos, Fundamentos de 
Mantenimiento de Edificios, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios 
(facilitado por el FODMU), Modelos análogos de Programas de 
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Instalaciones, Instrucción sobre 
el Uso, Conservación y Mantenimiento de Edificios, Manual de 
Mantenimiento Escolar y Mantenimiento de una Vivienda. 
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Una vez consultada la bibliografía se realizó una propuesta de documento de  Plan 
de Mantenimiento Preventivo General para las 4 sede, el cual por su ser un 
documento extenso no se pudo mostrar en este informe. 
 
Al final este mes se culminaron la actividades para este proyecto y durante el mes 
de Marzo del año 2014 se realizó la entrega y presentación final del mismo, al 
Consejo Universitario de URACCAN (ver Foto 14). 
 
 
4.2 Descripción de las Actividades del Proyecto Programa de Vivienda y 
Mejoramiento Integral del Hábitat 
4.2.1 Mes de Septiembre 
 
4.2.1.1 Objetivos  
 Apoyar en el proyecto del INVUR  
4.2.1.2 Productos Entregados 
 Carpeta técnicas y carpetas progresivas con solución habitacional 
propuesta, planos arquitectónicos y constructivos de las viviendas. 
 
 Diseños de modelos de Viviendas Accesibles. 
 
 
 
Foto 14. Entrega del Proyecto URACCAN. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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4.2.1.3 Actividades  
Para este proyecto se colaboró en la etapa de dibujo y procesamiento de la 
información recopilada en situ. Es de mencionar que por cada familia beneficiada 
se realizó un juego de 3 planos correspondientes a: plano de vivienda en lote, 
plano de emplazamiento de la solución habitacional propuesta en el terreno y 
plano de propuesta de crecimiento progresivo de la vivienda. 
Proyecto de Bonanza: se realizó el dibujo en AutoCAD de 12 casos de viviendas 
correspondiente a 36 planos totales  
Proyecto de Rosita: se realizó el dibujo en AutoCAD de 19 casos de viviendas 
correspondiente a 57 planos totales. Se diseñó 2 modelos de viviendas 
accesibles, uno con pendiente mínima y el otro con pendiente óptima para 
acceso.3 
Nota: ver ejemplo de estos Planos en Anexo Sección INVUR. 
4.2.2 Mes de Octubre 
 
4.2.2.1 Objetivos  
 Apoyar en el proyecto del INVUR  
4.2.2.2 Productos Entregados 
 Entrega final del proyecto “Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral 
del Hábitat”  en los municipios de Bonanza y Rosita. 
 
 Finalizar la asistencia técnica brindada a las municipalidades. 
4.2.2.3 Actividades  
Con el objetivo de finalizar este proyecto de soluciones habitaciones de Bonanza 
se realizó las siguientes actividades: 
 Dibujo en AutoCAD de 3 casos de viviendas. 
 Corrección de 6 planos de vivienda accesible solución con rampa (planta, 
elevaciones arquitectónicas y estructurales). 
                                            
3 Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), 2004. Normas técnicas Obligatorias 
Nicaragüenses (NTON 12006-04). Pág. 24-32 
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4.3 Descripción de las Actividades del Proyecto Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para 5 Comunidades de San 
Miguelito en Rio San Juan 
4.3.1 Mes de Octubre  
4.3.1.1 Objetivos  
 Visitar y recopilar información en las 5 comunidades de San Miguelito en 
Rio San Juan. 
 
 Perfilar Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable para las 
comunidades 5 de San Miguelito en Rio San Juan. 
4.3.1.2 Productos Entregados 
 Información recopilada de las 5 comunidades visitadas a través del 
instrumento ficha de especificad. 
4.3.1.3 Actividades 
Definición de los alcances, duración, objetivos del proyecto y planeación de la 
visita de campo. 
Viaje a municipio de San Miguelito en Rio San Juan. 
Reunión con el director  de Área de Proyectos de Agua y Saneamiento de la 
Alcaldía de San Miguelito, para definir cronograma de visitas a las comunidades. 
Preparar material e instrumentos a utilizar en la visita a las comunidades. 
El instrumento utilizado para recopilar información de este tipo de proyecto fue la 
ficha de especificad facilitada por el FODMU. Esta herramienta recopila 
información de 2 puntos específicos: 
1. Agua potable existente: referente al servicio con que cuenta la 
comunidad, tipo de fuente de abastecimiento, capacidad del servicio 
brindado y la tarifa por este servicio (ver Ilustración 23). 
 
2. Agua potable para situación de proyecto: referente a la propuesta de 
abastecimiento, tipo de fuente, calidad del agua, línea de conducción de la 
fuente, si la comunidad posee terreno propio para instalar el sistema, nivel 
de servicio esperado y si están dispuestos a  pagar por el servicio (ver 
Ilustración 24 y 25). 
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Ilustración 23. Ficha de Especificidad, sección situación actual. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 24. Ficha de Especificidad, sección propuesta de abastecimiento de agua potable. 
Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Nota: en Anexos Sección “Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para 5 
comunidades de San Miguelito en Rio San Juan”, se pueden observar el ejemplo 
de la ficha de especificidad para la comunidad el Dorado # 3. 
A continuación se describen las actividades realizadas en cada comunidad: 
COMUNIDAD EL  TULITO: para acceder a ella se tuvo que cruzar el Rio El 
Fajardo, el cual presentaba crecida de caudal debido a la época de invierno (ver 
Foto 15).  
En la comunidad se visitaron a 3 ojos de aguas (ver Foto de 15 y16), de los cuales 
2 actualmente son explotados por la comunidad a través de Mini acueductos por 
Gravedad (MAG). 
 
Ilustración 25. Ficha de Especificidad, sección propuesta de abastecimiento de agua potable. 
Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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La tercer fuente se ubica a 1 km de la comunidad es de carácter privado y está 
siendo explotado por la familia del propietario. El MAG presentaba un grado 
moderado de contaminación, debido a que está ubicado en dirección de la 
corriente de una quebrada (ver Foto 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15. Rio el Fajardo y Pila de Captación de la Comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 
2013. 
Foto 16. Red de Tuberías y Nivel estático de la captación. Fuente Domínguez-Mora, 
2013. 
Foto 17. MAG privado con grado de contaminación. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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COMUNIDAD EL FAJARDO: se visitó un manantial privado, debido a que la 
comunidad no cuenta con manantiales cercanos ni con pozos excavados. 
 
El manantial se ubica a 4km 790 mts de la comunidad sobre montaña, posee 2 
pilas de captación, una de ellas funciona como tanque de almacenamiento natural 
y sin ningún revestimiento (ver Foto 18 y 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD EL DORADO # 3: se realizó un taller informativo del proyecto para 
los habitantes de la comunidad. A partir de este se visitaron 2 ojos de agua, el 
primero ubicado a 1 km de la comunidad (ver Foto 20) y el otro a 3.5 km de la 
misma (ver Foto 21). Pero debido a la debilidad de los caudales de estos, se tuvo 
que realizar el levantamiento de los niveles estáticos de agua de los pozos de la 
comunidad, recopilándose información de 3 de los 10 pozos existentes (ver Foto 
22), producto del poco interés de sus habitantes. 
 
 
 
Foto 18. Red de tuberías de la Captación. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Foto 19. Almacenamiento y protección de la captación. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Es importante señalar que debido a la lejanía, al clima de la región y a la poca 
accesibilidad de vehículos a las 3 comunidades antes mencionada, se tuvo que 
caminar para visitar los ojos de agua existentes en ellas y permanecer 2 días 
internos dentro de las comunidades. 
Una vez recopilada la información necesaria de las comunidades anteriores se 
regresó a la ciudad de San Miguelito, teniendo que cruzar el rio El Cojo con caudal 
alto producto de las fuertes lluvias de la zona (ver Foto 23). 
Foto 20. MAG 1. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Foto 21. MAG 2. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Foto 22. Levantamiento de Nivel estático de los Pozos de la comunidad. Fuente 
Domínguez-Mora, 2013. 
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COMUNIDAD DE LOS SÁNCHEZ: se visitó una finca ajena a la comunidad con 
el fin de encontrar un ojo de agua que sirviera de fuente de abastecimiento, pero 
los resultados fueron negativos. Debido a esto se realizó el levantamiento del pozo 
comunal y se valoró un pequeño manantial ubicado a 30 mts de la comunidad (ver 
Foto 24), para mejorar sus condiciones de aprovechamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 23. Crecida de corriente del Rio el Cojo. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
Foto 24. Pozo Comunal y Manantial cercano. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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COMUNIDAD DE LOS POTREROS: se evaluaron 9 pozos privados, y un pozo 
comunal. La recopilación de información se basó en el nivel estático del agua para 
definir el posible manto acuífero existente dentro de la comunidad (ver Foto 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez visitadas las 5 comunidades del Municipio de San Miguel se realizó una 
reunión retroalimentativa con las autoridades de la alcaldía valorando las acciones 
realizadas en cada una de las comunidades visitadas. 
 
4.3.2 Mes de Noviembre   
4.3.2.1 Objetivos  
 Realizar Perfiles de Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable para las 
5 comunidades de San Miguelito en Rio San Juan. 
4.3.2.2 Productos Entregados 
 5 Fichas de especificad de las comunidades del Municipio de San Miguelito. 
 
Foto 25. Levantamiento de Pozos de la comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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 5 Perfiles de Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable para las 
comunidades del Municipio de San Miguelito. 
4.3.2.3 Actividades 
Revisión de información facilitada por la Alcaldía de San Miguelito y solicitar 
información complementaria para la redacción de los perfiles de las comunidades 
visitadas. 
Redacción de 5 Perfiles de Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable para las 
comunidades visitadas (estos perfiles tienen su base en las fichas de especificidad 
levantada en campo, pero para su realización fue necesario buscar información 
complementaria de las comunidades que no aparecía en ellas).  
A continuación se presenta un ejemplo de los perfiles finales entregados al Área 
de Infraestructura del FODMU, específicamente el de la comunidad el Dorado #3 
(se eligió este porque actualmente la Alcaldía del Municipio de San Miguelito está 
ejecutando el proyecto con asesoría del FODMU-UNI). 
La información de los perfiles está comprendida de la siguiente manera: 
1. Presentación del perfil (ver Ilustración 26). 
 
2. Información general: generalidades del proyecto (ver Ilustración 27), 
localización (ver Ilustración 28), actividad económica (ver Ilustración 29), 
servicios básicos de la cabecera municipal (ver Ilustración 30), servicios 
básicos de la comunidad (ver Ilustración 31). 
 
3. Proyecto: justificación (ver Ilustración 32), descripción (ver Ilustración 33), 
objetivos (ver Ilustración 34), impacto ambiental, resultados esperados y 
estimación de costos por etapa (ver Ilustración 35) y sostenibilidad del 
proyecto (ver Ilustración 36). 
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Ilustración 26. Presentación de la Ficha de Perfil. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 27. Generalidades del proyecto.  Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 28. Localización del proyecto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 29. Actividad económica. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 30. Servicios básicos de la cabecera Municipal. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 31. Servicios básicos existentes en la comunidad. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 32. Justificación del proyecto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 33. Descripción del proyecto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 34. Objetivos del proyecto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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Ilustración 35. Impacto ambiental, resultados esperados y estimación de costos por etapa. Fuente 
Domínguez-Mora, 2013. 
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Una vez culminados y entregados los perfiles de proyectos se realizó un informe 
fotográfico de las visitas realizadas a las comunidades de San Miguelito y adjunto 
a él se realizó un mapa geográfico con los puntos de referencias delas posibles 
fuentes de abastecimiento visitados. 
 
4.4 Descripción de las Actividades “Formulación del Parque Central del 
Municipio de Waslala, RAAN” 
4.4.1 Mes de Noviembre   
4.4.1.1 Objetivos  
 Apoyar en el proyecto del Parque Waslala. 
4.4.1.2 Productos Entregados 
 Plano de pozo de absorción adaptado al parque. 
 
 Cantidades de obras y presupuesto de tanque séptico. 
Ilustración 36. Sostenibilidad del proyecto. Fuente Domínguez-Mora, 2013. 
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4.4.1.3 Actividades 
Apoyo en el diseño de Plano de distribución e isométrico de Aguas Negras del 
parque. 
Modificación de diseño de biofiltro (ver Anexos Sección del parque Waslala). 
Apoyo en el diseño de un pozo de absorción parque (ver Anexos Sección del 
parque Waslala). 
Cantidades de obras y presupuesto tanque séptico. 
 
4.4.2 Mes de Diciembre-Enero  
4.4.2.1 Objetivos  
 Realizar cálculo de las actividades faltantes del parque. 
4.4.2.2 Productos Entregados 
 Cantidades de obras del área de cancha y cafetín del parque. 
4.4.2.3 Actividades  
Realizar cálculo de cantidades de obra de la Cancha, este cálculo incluyo todas 
las actividades a realizar para su construcción (cascote, tablero, paral, bancas de 
concreto diseño con jardinera, electricidad). 
 
Cálculo de cantidades de obra del Cafetín, este cálculo incluyo todas las 
actividades a realizar para su construcción. 
 
4.4.3 Mes de Febrero  
4.4.3.1 Objetivos  
 Terminar y entregar el proyecto del Parque Waslala. 
4.4.3.2 Productos Entregados 
 Detalle constructivo de losa de protección para tanque séptico. 
 
 Planta de distribución eléctrica del conjunto del parque Waslala 
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4.4.3.3 Actividades 
Elaboración de detalle constructivo de losa de protección para tanque séptico (ver 
Anexos Sección del parque Waslala). 
Propuesta de planta de distribución eléctrica de conjunto séptico (ver Anexos 
Sección del parque Waslala). 
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5  CONCLUSIONES  
En base al trabajo realizado durante las Prácticas Profesionales supervisadas 
llegamos a la conclusión que la experiencia es gratificante ya que como egresados 
de la carrera de Arquitectura se logró poner en práctica lo aprendido durante los 
5 años de estudios en la universidad. Además complementamos nuestros 
conocimientos académicos con los laborales, facilitando nuestro dialecto a la hora 
de tratar con un cliente de un proyecto determinado y valorando de la manera 
adecuada nuestro trabajo. 
Los alcances propuesto en cada proyecto ejecutado por nosotros fueron 
superados, se entregó en tiempo y forma cada uno de ellos dando lo mejor, 
además es importante mencionar  que se excedieron las expectativas en relación 
con las tareas programadas ya que para llegar a culminar cada proyecto, antes 
debimos de realizar diferentes actividades para obtener un resultado muy 
satisfactorio, así como: 
 Entrevistas 
 Encuestas 
 Levantamientos arquitectónicos en planimetría y altimetría. 
 Reuniones con autoridades de las diferentes entidades propietarias de los 
proyectos en ejecución. 
 Visitas extras a las sedes dueñas de los proyectos para presentarles 
avances o propuestas y así obtener su aprobación. 
 Elaboración de presupuestos. 
 Informes de todos los proyectos elaborados por el FODMU 
 Elaboración de perfiles de proyecto. 
 Elaboración de Plan de Mantenimiento. 
 Trabajo en conjunto y Supervisión de pasantes de la UAM. 
La experiencia y el conocimiento en la aplicación de esta modalidad de 
culminación de estudios será de mucha importancia para nuestro futuro 
desempeño profesional en trabajos de arquitectura o en cualquier otra área 
relacionada con nuestro campo laboral, ya que el perfil de arquitecto estuvo 
orientado a la planificación, diseño, levantamientos arquitectónicos, digitalización, 
supervisión de personal a cargo, administración de insumos y tiempo. 
 
 
  
INFORME DE PRÀCTICAS PROFESIONALES PARA OPTAR AL TITULO DE ARQUITECTO 113 
 
 
6 RECOMENDACIONES  
Es muy importante mencionar  que somos los primeros egresados de la Facultad 
de Arquitectura en realizar Prácticas Profesionales supervisadas en el FODMU. 
Esta fue una experiencia nueva por las dos partes (tanto para el egresado como 
para el programa), siendo una ventaja y el objetivo principal de la realización de 
este tipo de prácticas. Como practicantes nos queda la grata experiencia de haber 
sido apoyo en los diferentes proyectos que nos asignaron, consideramos que el 
FODMU es una buena escuela en el ámbito laboral, ya que la mayoría de los 
trabajadores son jóvenes inteligentes, dedicados y responsables lo cual favorece 
al egresado. En esta nuestro ingreso al campo laboral dentro de la oficina 
conocimos el ritmo de trabajo que lleva el campo de la Arquitectura. 
Entre las recomendaciones se invita a: 
1. Mejor organización de las actividades para optimizar el tiempo. 
 
2. Mejor el sistema de comunicación dentro del programa hacia los 
practicantes. 
 
3. Permitir la modificación de las fichas de campo según sea necesario. 
En relación a los instrumentos aplicados en los diferentes proyectos que se 
colaboró dentro el programa la mayoría fueron facilitados por la oficina. Sin 
embargo al aplicarlos nos dimos cuenta que la información contenida en ellos 
dificultaba su aplicación. También se observó que las fichas de campo son rígidas 
para el encuestador, al momento de aplicarlas y obtener información diferente a 
lo encontrado en la visita de campo no se podía hacer cambios que facilitaran la 
encuesta en el sitio y a agilizaran el proceso. 
Teniendo en cuenta estas observaciones a continuación se describen unos puntos 
a mejorar en los instrumentos aplicados para el proyecto URACCAN: 
1. Tabla de evaluación de puertas 
Donde dice Material lo correcto debería de ser Tipo de puerta ya que en la lista 
que se muestra en la tabla hace referencia a los diferentes tipos de puertas (ver 
Sección 1). Esto mismo sucede con las Tablas de Contrapuerta, Puerta exterior, 
Puerta interior y Contrapuerta de Puerta interior. 
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Otra observación de estas fichas es donde se indica el Porcentaje de daño de los 
componentes de los edificios (ver Sección 2) ya que no se explica de acuerdo a 
que se hará la evaluación, debido a esto se tomó la iniciativa de crear una tabla 
Criterios de Evaluación de estado. 
 
2. Tabla de evaluación para servicios sanitarios 
En esta tabla se observó que no existe ningún indicador del material de servicio 
sanitario,  lavamanos y urinario. De igual manera carece de análisis de estado 
físico de las duchas. 
3. Ficha para evaluación de techos 
Dentro de esta falta indicador para evaluación de cielo falso, solo se indica 
evaluación de cielo raso. Tampoco especifica cantidad de caídas de aguas de los 
techos evaluados.  
 
 
 
Sección 1. Ficha de evaluación de estado físico de Puertas. Fuente FODMU, 2013.. 
Sección 2. Tabla de porcentaje de daños de los elementos de los edificios. Fuente FODMU, 
2013. 
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4. Ficha de evaluación por carreras 
En el acápite de etnias dentro de la ficha se observa que la cantidad de etnias 
indicadas es menor a las existentes  por lo tanto se recomienda añadir una o dos 
columnas más para colocar los otros tipos de etnias que podrían encontrarse en 
la región. 
5. Ficha de infraestructura existente 
En esta ficha se recomienda corregir donde dice Tipo de Infraestructura ya que en 
este espacio lo que se escribe es el uso que el edificio tiene. También se debe 
especificar  como debe de ser llenada la ficha  ya que algunas tablas tienden a 
confundir y no son legibles para cualquier lector, esta observación es general. 
 
Nota: para darse una mejor claridad de lo planteado observar en Anexos, Sección 
URACCAN las fichas llenadas en campo. 
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